



ANEXO IX – CRONOGRAMA

Item	Etapas	Período
1	Publicação do edital	15/03/2023
2	Recebimento de impugnações e pedidos de esclarecimento	Até o dia 22/3/2023
3	Recebimento dos projetos/atividades	Até o dia 13/04/2023
4	Julgamento preliminar pela Comissão de Seleção	Até o dia 14/04/2023
5	Divulgação/publicação da listagem preliminar dos resultados	Entre os dias 17/4/2023 e 20/4/2023
6	Prazo para recursos e complementação de documentação	De 20/04/2023 a 27/04/2023
7	Prazo de análise dos recursos	Até o dia 10/05/2023
8	Emissão de decisão final pela comissão de seleção e envio à presidência	Até o dia 11/05/2023
9	Análise pela diretoria dos casos em que os recursos não foram acolhidos e emissão de decisão.	Até o dia 19/5/2023
10	Envio da listagem final para homologação do Plenário do CFQ	Até o dia 26/5/2023
11	Publicação do ato de homologação	Até o dia 29/05/2023
12	Contato com as selecionadas para informá-las sobre abertura de prazo de 15 dias para apresentar plano de trabalho e demais documentos (art. 25, 26 e 27 do dec. 8.726/2016)	Até 30/05/2023
13	Apresentação do plano de trabalho e demais documentos pelas selecionadas	Até o dia 14/6/2023
14	Análise do plano e dos documentos apresentados (art. 25 ao 29 do Dec. nº 8.726/2016)	Até o dia 16/6/2023
15	Ajustes no plano de trabalho e regularização da documentação (somente se necessário)	Até o dia 3/7/2023
16	Emissão de pareceres dos órgãos técnico e jurídico (art. 30 e 31 do Dec. nº 726/2016)	Até o dia 10/07/2023
17	Assinatura do termo de fomento ou ajuste nos casos do art. 28, do Dec. nº 8.726/2016 e assinatura.	Até o dia 12/7/2023
18	Publicação do extrato no Diário Oficial da União	Até o dia 15/7/2023