



Relatório de Monitoramento PAC 2022 - 4º Trimestre de 2022

1. A Gerência Administrativa promoveu a elaboração do Relatório de Monitoramento nº 04/2022 de execução do Plano Anual de Contratações 2022 – PAC, com vistas a exercer seu acompanhamento, bem como trazer o levantamento das contratações realizadas no período e demonstrar os resultados obtidos no quarto trimestre de 2022.

2. Mais que cumprir a determinação legal contida no inciso IV, art. 7º, da Portaria CFQ nº 47, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre a institucionalização do Plano Anual de Contratações no âmbito do Conselho Federal de Química, da Instrução Normativa nº 01 da Secretaria de Gestão, Ministério da Economia, de 10 de janeiro de 2019, que institui o Plano Anual de Contratações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, bem como da Portaria CFQ nº 26, de 29 de maio de 2019 (Programa de Integridade CFQ), o presente Relatório também irá auxiliar na gestão e no aperfeiçoamento do cronograma constante do PAC vigente, de forma a possibilitar maior efetividade nas contratações do CFQ.

3. Em relação aos gastos com licitações e contratos, o Conselho Federal de Química cumpre os preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e vem implantando algumas contratações pela Nova Lei de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre buscando aprimorar suas práticas internas de gestão em licitações e contratos.

4. Ressalta-se que, em 13 de outubro de 2022, foi aprovada pela Autoridade Máxima, com as devidas justificativas e conforme previsto no § 1º, inciso VI, art. 7º da Portaria CFQ nº 47, de 21 de maio de 2020, a terceira alteração do PAC 2022, reduzindo o valor da segunda revisão de 45.642.293,58 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) para o montante de R\$ 42.152.078,22 (quarenta e dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, setenta e oito reais e vinte e dois centavos). A respeito disto, é pertinente esclarecer que esta foi a última alteração ocorrida no PAC 2022.

5. Desta forma, este último monitoramento, efetuado pela Gerência Administrativa, tem como objetivo demonstrar o acompanhamento da execução financeira do PAC 2022. A GEAD apresenta abaixo as contratações/renovações acumuladas realizadas até o 4º Trimestre de 2022:



Contratações Previstas no PAC 2022

Seq.	Objeto	Contratação / Renovação	Forma de Contratação	Valor Estimado 2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Contratado	Economia	%
1	Locação de Projetores	Contratação	Dispensa	R\$ 2.080,00													R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	0,0%
2	Teste Rápido COVID-19	Contratação	Dispensa	R\$ 17.599,50													R\$ 17.599,50	R\$ 0,00	0,0%
3	Aplicação dinâmica de integração	Contratação	Dispensa	R\$ 1.000,00													R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,0%
4	Execução Obra CRQ XIX	Contratação	Tomada de Preços	R\$ 759.520,55													R\$ 707.022,49	R\$ 52.498,06	6,9%
5	Serviço de recarga de toner sob demanda	Contratação	Dispensa	R\$ 17.600,00													R\$ 14.340,00	R\$ 3.260,00	18,5%
6	Segunda assinatura do Banco de Preços	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 10.000,00													R\$ 8.975,00	R\$ 1.025,00	10,3%
7	Consultoria remota na área de Compras, Contratos e Licitações	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 12.000,00													R\$ 9.474,00	R\$ 2.526,00	21,1%
8	Registro de Preços para aquisição de material de copa e limpeza	Contratação	Pregão	R\$ 104.277,02													R\$ 31.392,40	R\$ 72.884,62	69,9%
9	Material de Expediente	Contratação	Pregão	R\$ 44.626,69													R\$ 30.321,30	R\$ 14.305,39	32,1%
10	Carteiras Profissionais (modelo antigo)	Contratação	Dispensa	R\$ 57.500,00													R\$ 52.590,00	R\$ 4.910,00	8,5%
11	Aquisição de peças e serviços para manutenção de impressoras, notebooks e scanners sob demanda	Contratação	Dispensa	R\$ 21.395,00													R\$ 17.200,00	R\$ 4.195,00	19,6%
12	II Congresso Internacional de Relações Governamentais	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 1.000,00													R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,0%
13	Locação de equipamentos audiovisuais e prestação de serviços de recepcionista	Contratação	Dispensa	R\$ 4.920,00													R\$ 4.920,00	R\$ 0,00	0,0%
14	Aquisição de café	Contratação	Dispensa	R\$ 1.497,40													R\$ 1.427,40	R\$ 70,00	4,7%
15	4º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 5.580,00													R\$ 5.580,00	R\$ 0,00	0,0%
16	Seminário Nacional de Conselhos Profissionais	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 4.500,00													R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	66,7%
17	Curso de escrituração Fiscal Digital de Retenções e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFWeb)	Contratação	Dispensa	R\$ 2.974,00													R\$ 2.974,00	R\$ 0,00	0,0%
18	Curso de Desfazimento de bens Públicos	Contratação	Dispensa	R\$ 1.250,00													R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	0,0%
19	Projeto Campanha de Vacinação (Gripe)	Contratação	Dispensa	R\$ 12.800,00													R\$ 5.925,00	R\$ 6.875,00	53,7%
20	Aquisição de Troféus	Contratação	Dispensa	R\$ 1.560,00													R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	0,0%
21	Organização de Evento (estrutura de palco e cenografia)	Contratação	Dispensa	R\$ 5.406,00													R\$ 5.406,00	R\$ 0,00	0,0%
22	Workshops de Avaliação de Desempenho e Gestão de Competências	Contratação	Dispensa	R\$ 3.000,00													R\$ 2.400,00	R\$ 600,00	20,0%
23	Aquisição de Carteiras Profissionais Químicos (Modelo antigo)	Contratação	Pregão	R\$ 257.905,00													R\$ 126.000,00	R\$ 131.905,00	51,1%
24	Programa de Capacitação Comportamental	Contratação	Pregão	R\$ 171.156,00													R\$ 65.000,00	R\$ 106.156,00	62,0%
25	Lavagem de toalhas	Contratação	Dispensa	R\$ 4.800,00													R\$ 5.846,40	-R\$ 1.046,40	-21,8%
26	Seguro veículos	Contratação	Dispensa	R\$ 4.000,00													R\$ 2.993,45	R\$ 1.006,55	25,2%
27	Manutenção Fluence	Contratação	Dispensa	R\$ 9.000,00													R\$ 5.643,00	R\$ 3.357,00	37,3%
28	Curso Segurança de Redes e Sistemas	Contratação	Dispensa	R\$ 1.920,00													R\$ 1.824,00	R\$ 96,00	5,0%
29	Contratação Auditoria Externa	Contratação	Pregão	R\$ 803.083,64													R\$ 38.899,00	R\$ 764.184,64	95,2%
30	Aquisição de café	Contratação	Dispensa	R\$ 1.066,20													R\$ 1.066,20	R\$ 0,00	0,0%
31	Seguro Sede Saus	Contratação	Dispensa	R\$ 5.000,00													R\$ 2.373,72	R\$ 2.626,28	52,5%
32	Expropag	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 43.617,16													R\$ 43.617,16	R\$ 0,00	0,0%
33	Rio Oil & Gás	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 83.527,40													R\$ 83.527,40	R\$ 0,00	0,0%
34	16º Pregão Week	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 16.360,00													R\$ 16.360,00	R\$ 0,00	0,0%
35	Curso de Gestão da Segurança da Informação e Privacidade	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 2.560,00													R\$ 2.560,00	R\$ 0,00	0,0%
36	IX ENOP - Encontro Nacional de Obras Públicas	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 11.380,00													R\$ 11.380,00	R\$ 0,00	0,0%
37	Contratação de Eventos	Contratação	Pregão	R\$ 2.259.167,38													R\$ 1.653.085,30	R\$ 606.082,08	26,8%
38	Palestra Governança Pública	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 8.000,00													R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	0,0%
39	Aquisição Certificados Digitais	Contratação	Dispensa	R\$ 20.844,50													R\$ 14.530,00	R\$ 6.314,50	30,3%
40	Seguro Ceklar Presidente	Contratação	Dispensa	R\$ 1.000,00													R\$ 1.027,90	-R\$ 27,90	-2,8%
41	Revisão Doblô	Contratação	Dispensa	R\$ 9.000,00													R\$ 1.780,00	R\$ 7.220,00	80,2%
42	Curso de Assessoria Jurídica nas Contratações Públicas	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 7.500,00													R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	0,0%
43	Consultoria Gestão Documental	Contratação	Dispensa	R\$ 20.000,00													R\$ 16.499,00	R\$ 3.501,00	17,5%
44	Aquisição de Nobreak	Contratação	Pregão	R\$ 35.317,80													R\$ 15.500,00	R\$ 19.817,80	56,1%
TOTAL				R\$ 4.868.291,24													R\$ 3.050.949,62	1.817.341,62	



Contratações Não Previstas no PAC 2022

Seq.	Objeto	Contratação / Renovação	Forma de Contratação	Valor Estimado 2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Contratado	Economia	%
1	Aquisição de equipamentos audiovisuais	Contratação	Dispensa	R\$ 12.860,00													R\$ 12.860,00	R\$ 0,00	0,0%
2	Curso de Gestão de Convênios	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 17.600,00													R\$ 17.600,00	R\$ 0,00	0,0%
3	Treinamento em Compras, licitações e contratos e Gestão e Fiscalização Contratual	Contratação	Dispensa	R\$ 18.000,00													R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	0,0%
4	Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 30.400,00													R\$ 30.400,00	R\$ 0,00	0,0%
5	Consultoria em serviços advocatícios	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 80.000,00													R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	0,0%
6	Contratação de Palestra	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 4.500,00													R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	0,0%
7	Palestra - Registro nos Conselhos Profissionais e Executivo Fiscal	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 20.000,00													R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,0%
8	Curso Tributação, notas fiscais e DCTFWEB	Contratação	Inexigibilidade	R\$ 7.956,90													R\$ 7.956,90	R\$ 0,00	0,0%
9	Encerramento das Atividades	Contratação	Convite	R\$ 90.400,00													R\$ 83.900,00	R\$ 6.500,00	7,2%
10	Recarga de Extintores	Contratação	Dispensa	R\$ 980,00													R\$ 980,00	R\$ 0,00	0,0%
TOTAL				R\$ 282.696,90													R\$ 276.196,90	6.500,00	

Renovações Previstas no PAC 2022

Seq.	Objeto	Contratação / Renovação	Forma de Contratação	Valor Estimado 2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Set	Set	Set	Contratado	Economia	%
1	Locação de imóvel para Sede CFQ	Renovação	Inexigibilidade	R\$ 3.498.744,68													R\$ 3.011.414,00	R\$ 487.330,68	13,9%
2	Serviços televisão a cabo	Renovação	Dispensa	R\$ 2.640,00													R\$ 1.820,28	R\$ 819,72	31,1%
3	4º Termo Aditivo CPD	Renovação	Pregão	R\$ 17.015,00													R\$ 6.799,98	R\$ 10.215,02	60,0%
4	3º Termo Aditivo InPacto	Renovação	Concorrência	R\$ 6.766.605,28													R\$ 6.227.946,05	R\$ 538.659,23	8,0%
5	4º Termo Aditivo Implanta	Renovação	Pregão	R\$ 4.934.373,69													R\$ 3.870.436,35	R\$ 1.063.937,34	21,6%
6	1º Termo Aditivo Segtrack	Renovação	Pregão	R\$ 499.000,00													R\$ 445.224,12	R\$ 53.775,88	10,8%
7	2º Termo Aditivo Prime Consultoria	Renovação	Dispensa	R\$ 47.213,00													R\$ 15.090,30	R\$ 32.122,70	68,0%
8	2º Termo Aditivo BSB Med	Renovação	Pregão	R\$ 9.600,00													R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	0,0%
9	3º Netword Internet	Renovação	Pregão	R\$ 8.804,20													R\$ 8.004,00	R\$ 800,20	9,1%
10	4º Termo Aditivo CIEE	Renovação	Dispensa	R\$ 13.500,00													R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	0,0%
11	3º Termo Aditivo Networld Telefone Fixo	Renovação	Dispensa	R\$ 14.578,95													R\$ 14.054,16	R\$ 524,79	3,6%
12	3º Termo Aditivo Sodexo	Renovação	Pregão	R\$ 778.959,22													R\$ 1.083.528,81	-R\$ 304.569,59	-39,1%
13	2º Termo Aditivo Over	Renovação	Pregão	R\$ 9.840,00													R\$ 9.840,00	R\$ 0,00	0,0%
14	2º Termo Aditivo Claro Celular Presidente	Renovação	Dispensa	R\$ 2.380,19													R\$ 2.350,80	R\$ 29,39	1,2%
TOTAL				R\$ 16.603.254,21													R\$ 14.719.608,85	1.883.645,36	

Renovações Não Previstas no PAC 2022

Seq.	Objeto	Contratação / Renovação	Forma de Contratação	Valor Estimado 2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Set	Set	Set	Contratado	Economia	%
1	2º Termo Aditivo Senior	Renovação	Pregão	R\$ 14.541,15													R\$ 14.541,15	R\$ 0,00	0,0%
2	1º Termo Aditivo OMM	Renovação	Pregão	R\$ 24.334,59													R\$ 24.334,59	R\$ 0,00	0,0%
3	1º Termo Aditivo Radiola	Renovação	Dispensa	R\$ 17.500,00													R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	0,0%
4	1º Termo Aditivo GMAES	Renovação	Pregão	R\$ 19.800,00													R\$ 7.200,00	R\$ 12.600,00	63,6%
5	2º Termo Aditivo Radiola	Renovação	Dispensa	R\$ 17.500,00													R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	0,0%
6	1º Termo Aditivo R&M	Renovação	TP	R\$ 707.022,46													R\$ 707.022,46	R\$ 0,00	0,0%
7	3º Termo Aditivo Brematur	Renovação	Pregão	R\$ 2.554.500,00													R\$ 2.554.500,00	R\$ 0,00	0,0%
8	1º Termo Aditivo 4D Soluções	Renovação	Pregão	R\$ 36.000,00													R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	0,0%
9	2º Termo Aditivo OMM	Renovação	Pregão	R\$ 150.315,91													R\$ 150.315,91	R\$ 0,00	0,0%
10	2º Termo Aditivo GMAES	Renovação	Pregão	R\$ 7.584,48													R\$ 7.584,48	R\$ 0,00	0,0%
11	2º Termo Aditivo R&M	Renovação	Tomada de Preços	R\$ 794.024,97													R\$ 794.024,97	R\$ 0,00	0,0%
12	3º Termo Aditivo R&M	Renovação	Tomada de Preços	R\$ 794.024,97													R\$ 794.024,97	R\$ 0,00	0,0%
13	2º Termo Aditivo AF Consultoria	Renovação	Dispensa	R\$ 8.932,14													R\$ 8.932,14	R\$ 0,00	0,0%
14	1º Termo Aditivo Aimara Alves de Carvalho	Renovação	Dispensa	R\$ 17.200,00													R\$ 17.200,00	R\$ 0,00	0,0%
15	1º Termo Aditivo ID Singular	Renovação	Pregão	R\$ 65.000,00													R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	0,0%
TOTAL				R\$ 5.228.280,67													R\$ 5.215.680,67	12.600,00	




6. O quadro abaixo totaliza as contratações e renovações realizadas até o mês de dezembro de 2022.

	Valor Previsto	Valor Executado	Valor Economizado	Percentual de Economia
Contratações previstas no PAC 2022	R\$ 4.868.291,24	R\$ 3.050.949,62	R\$ 1.817.341,62	37,3%
Renovações previstas no PAC 2022	R\$ 16.603.254,21	R\$ 14.719.608,85	R\$ 1.883.645,36	11,3%
Total Geral	R\$ 21.471.545,45	R\$ 17.770.558,47	R\$ 3.700.986,98	17,24%
Contratações <u>NÃO</u> previstas no PAC 2022	R\$ 0,00	R\$ 276.196,90	0,00	-
Renovações <u>NÃO</u> previstas no PAC 2022	R\$ 0,00	R\$ 5.215.680,57	0,00	-

7. As tabelas acima retratam as contratações realizadas até o 4º Trimestre. Das 111 contratações/renovações previstas no PAC 2022 – 3º Revisão, foram executadas 44 contratações e 14 renovações. Por outro lado, foram executadas 10 contratações e 15 renovações não previstas. Desse modo, foram realizadas, ao todo, 54 contratações e 29 renovações, totalizando o montante de 83 contratações/renovações em 2022.

8. Pode-se observar uma economia de 17,24% (dezessete vírgula vinte e quatro por cento) com relação às contratações/renovações que estavam previstas no PAC 2022, ao comparar o valor estimado com o valor efetivamente contratado. Isto, por sua vez, representa a economia de R\$ R\$ 3.700.986,98 (três milhões, setecentos mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

9. A par dessas informações, pode-se concluir que foi executado 52,25% (= 58/111) daquilo que fora planejado, haja vista que estavam previstas 111 contratações até dezembro de 2022 no PAC.





10. Vale salientar que 10 contratações previstas no PAC 2022 foram/serão encerradas somente em 2023, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Qtde.	Modalidade de Licitação e Contratação Direta	Objeto	Valor
1	Pregão Eletrônico	Solução de Carteira de Identidade Profissional Física e Digital	R\$ 3.480.000,00
2	Pregão Eletrônico	Serviços de Hospedagem para o SEI	R\$ 349.567,70
3	Concorrência	Serviços de Publicidade	R\$ 1.910.000,00
4	Concorrência	Obra de reforma da Sede Saus	R\$ 10.563.003,88
5	Pregão Eletrônico	Microsoft Office 365	R\$ 100.480,73
6	Dispensa	INFOCONV - Serpro	R\$ 8.176,08
7	Pregão Eletrônico	Aquisição de conjunto de storage e discos (NAS)	R\$ 56.430,82
8	Inexigibilidade	Ferramenta Web Gestão Tributária	R\$ 10.788,00
9	Pregão Eletrônico	Reestruturação do sítio eletrônico do CFQ	R\$ 195.000,00
10	Pregão Eletrônico	Fiscalização da obra da sede SAUS	R\$ 300.000,00
Total			R\$ 16.973.447,21

11. Destaca-se que durante os monitoramentos verificou-se algumas oportunidades de melhoria no processo de execução do Plano Anual de Contratações. Essa percepção servirá de suporte, para nortear e redirecionar algumas ações e procedimentos inerentes à execução da próxima edição do PAC de 2023.

12. Por fim, a partir dos monitoramentos trimestrais realizado em 2022, verificou-se que o Plano Anual de Contratações trouxe avanços para a gestão das contratações e também para o processo de planejamento orçamentário do CFQ, apresentando maior transparência no processo de contratação, além de proporcionar à Alta Governança uma ferramenta de gestão, ampliando sua visão e permitindo melhoria no processo decisório.

Brasília-DF, 31 de março de 2023.

Elaborado por:

Tatiani Freitas Lôbo
Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos

Revisado por:

Diemes Batista da Silva
Gerente Administrativo do CFQ