



Conselho Federal de Química
Plenário
Presidência
Gerência Executiva
Gerência Administrativo-Financeira
Coordenação de Compras, Licitações e Contratos

RELATÓRIO Nº 0066081/2024/CLIC/GEAF/GEREX/PRESI/PLEN/CFQ

Processo nº 2800.00.01506.2024

1. ASSUNTO

1.1. Relatório de Monitoramento do Plano de Contratações Anual - 1º Trimestre 2024.

2. OBJETIVO

2.1. O Relatório de Monitoramento do Plano de Contratações Anual - 1º Trimestre 2024, elaborado pela Gerência Administrativo-Financeira / Coordenação de Compras, Licitações e Contratos do Conselho Federal de Química, tem o propósito de apresentar o acompanhamento, bem como trazer o levantamento das contratações realizadas no período e demonstrar os resultados obtidos no 1º trimestre de 2024.

2.2. Além de atender a determinação legal contida no inciso IV, art. 7º, da Portaria CFQ nº 47, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre a institucionalização do Plano de Contratações Anual no âmbito do Conselho Federal de Química; no Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o Plano de Contratações Anual no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; bem como na Portaria CFQ nº 26, de 29 de maio de 2019 (Programa de Integridade CFQ), o presente Relatório também irá auxiliar na consolidação da execução do PCA 2024, de modo a fornecer subsídio para a implementação de melhorias no planejamento e monitoramento do referido instrumento.

3. ANÁLISE

3.1. O Plano de Contratações Anual (PCA) é um instrumento de governança direcionador da gestão de contratações, que cuidará das compras e contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente, incluindo a contratação de obras, aquisição de bens e prestação de serviços, inclusive as soluções de tecnologia da informação e comunicação.

3.2. A elaboração do PCA tem como objetivo alinhar as demandas das gerências às reais necessidades do Conselho Federal de Química, além de identificar oportunidades de otimização dos recursos e aprimoramento dos processos de contratação.

3.3. Desta forma, o PCA fortalece a gestão dos recursos públicos e uma governança voltada a resultados, atendendo aos princípios da eficiência e da transparência, possibilitando a mitigação de riscos relacionados ao processo de compras.

3.4. Pelo exposto, e com o propósito de demonstrar o acompanhamento da execução financeira do PCA 2024, a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos apresenta abaixo as contratações/renovações realizadas no 1º Trimestre de 2024, tendo como referência a 2ª Revisão do PCA 2024 (0064494):

CONTRATAÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS NO PCA 2024

Tabela 1 - Contratações previstas no PCA 2024 concluídas no 1º trimestre.

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE CONTRATAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PCA 2024	LEGISLAÇÃO	Status
2800.00.00226.2024	Locação do Centro de Convenções - Sessão Conjunta CFT/CFQ	Dispensa	R\$ 6.137,67	R\$ 6.137,67	R\$ -	jan/24	GABINETE	SIM (genérico)	8.666/1993	Concluída
2800.00.00434.2024	Locação do Centro de Convenções - Elaboração da Agenda Legislativa	Dispensa	R\$ 12.838,98	R\$ 12.838,98	R\$ -	mar/24	ASRIG	SIM (genérico)	8.666/1993	Concluída
2800.00.00270.2024	Evento X ENQAmb (Estande em feira)	Inexigibilidade	R\$ 48.218,00	R\$ 48.218,00	R\$ -	mar/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída
			R\$ 67.194,65	R\$ 67.194,65	R\$ -					

CONTRATAÇÕES DO PCA 2023 CONCLUÍDAS EM 2024

Tabela 2 - Contratações previstas no PCA 2023, mas que foram concluídas no 1º trimestre de 2024.

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE CONTRATAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PCA 2024	Legislação	Status
2800.00.00504.2023	Serviços de Publicidade.	Concorrência	R\$ 1.910.000,00	R\$ 1.910.000,00	R\$ -	jan/24	ASCOM	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.01490.2023	Certificado Digital para Pessoa Física (e-CPF), A3, validade de 36 meses, com token.	Dispensa	R\$ 6.317,00	R\$ 6.317,00	R\$ -	jan/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.02405.2023	Serviço comum de manutenção preventiva e corretiva para o veículo Fiat Doblô Ano/Modelo 2010/2011, Placa JIP - 4253.	Dispensa	R\$ 8.000,00	R\$ 2.155,60	R\$ 5.844,40	jan/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída

2800.00.02812.2023	Escritório de Advocacia para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica.	Inexigibilidade	R\$ 530.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ -	jan/24	GABINETE	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.02988.2023	Recarga de 26 (vinte e seis) extintores.	Dispensa	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ -	jan/24	GEAF-CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída
			R\$ 2.455.027,00	R\$ 2.449.182,60	R\$ 5.844,40	0,24%				

RENOVAÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS NO PCA 2024

Tabela 3 - Renovações previstas no PCA 2024 concluídas no 1º trimestre.										
PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE CONTRATAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PAC 2024	LEGISLAÇÃO	Status
2800.00.00129.2023	2º Termo Aditivo - Exata do Brasil (Extração de Recortes de Publicações)	Dispensa	R\$ 2.000,00	R\$ 1.254,32	R\$ 745,68	jan/24	ASJUR	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00509.2024	1º Termo Aditivo - Open Treinamentos (Software de Gestão Tributária)	Inexigibilidade	R\$ 12.000,00	R\$ 10.914,22	R\$ 1.085,78	jan/24	GEAF-COFIN	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.03118.2023	1º Termo Aditivo - GMAES (Microsoft Office 365)	Pregão Eletrônico	R\$ 67.079,76	R\$ 61.140,07	R\$ 5.939,69	mar/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00153.2024	1º Termo Aditivo - NP Tecnologia (Banco de Preços)	Inexigibilidade	R\$ 10.141,75	R\$ 10.028,76	R\$ 112,99	mar/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00158.2024	5º Termo Aditivo - Claro NXT Telecomunicações Ltda (TV a Cabo)	Dispensa	R\$ 2.904,00	R\$ 1.916,76	R\$ 987,24	mar/24	GEAF-CLIC	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.03160.2023	2º Termo Aditivo -Estrutural Empreendimentos Ltda (Locação da Sede SAUS)	Dispensa	R\$ 3.341.309,85	R\$ 3.012.690,69	R\$ 328.619,16	mar/24	GEAF-CLIC	SIM	8.666/1993	Concluída
			R\$ 3.435.435,36	R\$ 3.097.944,82	R\$ 337.490,54	9,82%				

3.5. As tabelas acima retratam as contratações realizadas no 1º Trimestre de 2024 distribuídas entre "Contratações previstas e realizadas no PCA 2024", "Contratações do PCA 2023 concluídas em 2024", "Renovações previstas e realizadas no PCA 2024". Para as contratações realizadas (Tabelas 1 e 2), verificou-se uma economia de 0,24%, se comparado o valor estimado com o valor efetivamente contratado. Quanto às renovações realizadas (Tabela 3), pode-se observar uma economia de 9,82%. Isto, por sua vez, representa a economia total de R\$ 343.334,94 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

3.6. Na Tabela 4, evidenciada abaixo, é apresentada a síntese de todas as contratações/renovações realizadas até 31/03/2024, previstas e não previstas no PCA 2024:

Tabela 4 - Contratações e Renovação realizadas no 1º trimestre de 2024.

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PCA 2024	Legislação	Status
2800.00.00504.2023	Serviços de Publicidade	Concorrência	R\$ 1.910.000,00	R\$ 1.910.000,00	R\$ -	jan/24	ASCOM	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.01490.2023	Certificado Digital para Pessoa Física (e-CPF), A3, validade de 36 meses, com token	Dispensa	R\$ 6.317,00	R\$ 6.317,00	R\$ -	jan/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.02405.2023	Serviço comum de manutenção preventiva e corretiva para o veículo Fiat Doblô Ano/Modelo 2010/2011, Placa JIP – 4253.	Dispensa	R\$ 8.000,00	R\$ 2.155,60	R\$ 5.844,40	jan/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.02812.2023	Escritório de Advocacia para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica.	Inexigibilidade	R\$ 530.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ -	jan/24	GABINETE	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.02988.2023	Recarga de 26 (vinte e seis) extintores.	Dispensa	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ -	jan/24	GEAF-CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída
2800.00.00226.2024	Locação do Centro de Convenções - Sessão Conjunta CFT/CFQ	Dispensa	R\$ 6.137,67	R\$ 6.137,67	R\$ -	jan/24	GABINETE	SIM (genérico)	8.666/1993	Concluída
2800.00.00434.2024	Locação do Centro de Convenções - Elaboração da agenda legislativa	Dispensa	R\$ 12.838,98	R\$ 12.838,98	R\$ -	mar/24	ASRIG	SIM (genérico)	8.666/1993	Concluída
2800.00.00270.2024	Evento X ENQAmb (Estande em feira)	Inexigibilidade	R\$ 48.218,00	R\$ 48.218,00	R\$ -	mar/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00129.2023	2º Termo Aditivo - Exata do Brasil (Extração de Recortes de Publicações)	Dispensa	R\$ 2.000,00	R\$ 1.254,32	R\$ 745,68	jan/24	ASJUR	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00509.2024	1º Termo Aditivo - Open Treinamentos (Software de Gestão Tributária)	Inexigibilidade	R\$ 12.000,00	R\$ 10.914,22	R\$ 1.085,78	jan/24	GEAF-COFIN	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.03118.2023	1º Termo Aditivo - GMAES (Microsoft Office 365)	Pregão Eletrônico	R\$ 67.079,76	R\$ 61.140,07	R\$ 5.939,69	mar/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00153.2024	1º Termo Aditivo - NP Tecnologia (Banco de Preços)	Inexigibilidade	R\$ 10.141,75	R\$ 10.028,76	R\$ 112,99	mar/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2021	Concluída

2800.00.00158.2024	5º Termo Aditivo - Claro NXT Telecomunicações Ltda (TV a Cabo)	Dispensa	R\$ 2.904,00	R\$ 1.916,76	R\$ 987,24	mar/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.03160.2023	2º Termo Aditivo - Estrutural Empreendimentos (Locação Sede Saus)	Dispensa	R\$ 3.341.309,85	R\$ 3.012.690,69	R\$ 328.619,16	mar/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
			R\$ 5.957.657,01	R\$ 5.614.322,07	R\$ 343.334,94	5,76%				

3.7. Importante mencionar que estavam previstas 14 (quatorze) contratações/renovações para o 1º Trimestre de 2024, contudo, somente 9 (nove) contratações/renovações foram efetivamente realizadas no período, demonstrando um cumprimento de 64,29% daquilo que fora planejado. Entretanto, verifica-se que as 5 (cinco) contratações não concluídas estavam em andamento até o encerramento do 1º Trimestre. Além das 9 (nove) contratações/renovações realizadas que estavam previstas no PCA 2024, foram concluídas outras 5 (cinco) contratações referentes ao PCA de 2023.

Tabela 5 - Contratações em Andamento - 1º Trimestre 2024.

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DFD	ÁREA REQUISITANTE	PAC 2024 (publicado)	Legislação	Status
2800.00.02119.2023	Credenciamento para contratação de vale alimentação/refeição	Inexigibilidade	R\$ 1.384.609,77	out/23	GEPES	SIM	14.133/2021	Andamento

2800.00.00669.2024	Ferramenta de orientação, capacitação e qualificação em matéria de licitações e contratos - Solicitta Pro	Inexigibilidade	R\$ 10.721,00	fev/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.00591.2024	Aquisição de aparelho celular para o Presidente	Dispensa Eletrônica	R\$ 6.000,00	fev/24	GEAF-CAD	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.00033.2024	Apólice de seguro automotivo	Dispensa Eletrônica	R\$ 5.000,00	jan/24	GEAF-CAD	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.03303.2023	Programa de Transformação Digital da FGV	Inexigibilidade	R\$ 89.600,00	jan/24	GEPEs	SIM	14.133/2021	Andamento

3.8. Por conclusão, destaca-se que, em 22 de março de 2024, foi disponibilizado para aprovação da Autoridade Máxima, com as devidas justificativas, a 2ª revisão do PCA 2024 (0065387), tendo sua aprovação ocorrida em 24 de abril de 2024, aumentando o valor anterior das contratações de R\$ 30.710.341,95 (trinta milhões, setecentos e dez mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) para o montante de R\$ 90.150.104,09 (noventa milhões, cento e cinquenta mil, cento e quatro reais e nove centavos), conforme previsto no § 1º, inciso VI, art. 7º da Portaria CFQ nº 47, de 21 de maio de 2020, totalizando 56 (cinquenta e seis) contratações e 20 (vinte) renovações para o exercício de 2024. Salienta-se que, as justificativas que embasaram o referido incremento constam no Processo SEI nº 2800.00.00872.2023.

Tabela 6 - Resumo das Contratações/Renovações				
	Previsão PCA 2024	Não Previstos no PCA 2024	Subtotal	Total Executado 2024
Contratações	R\$ 2.515.667,25	R\$ 710,00	R\$ 2.516.377,25	R\$ 5.614.322,07
Renovações	R\$ 3.097.944,82	-	R\$ 3.097.944,82	

Brasília, 24 de abril de 2024.

TATIANI FREITAS LÔBO

Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos do CFQ

DIEMES BATISTA DA SILVA

Gerente Administrativo-Financeiro do CFQ

RENATO DE MELO TEIXEIRA

Gerente-Executivo do CFQ

JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA FILHO

Presidente do CFQ

Referência: Processo nº 2800.00.01506.2024

SEI nº 0066081

SCS Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B, 9º andar
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone: (61) 2099-3300 - www.cfq.org.br