



Conselho Federal de Química
Plenário
Presidência
Gerência Executiva
Gerência Administrativo-Financeira
Coordenação de Compras, Licitações e Contratos

RELATÓRIO Nº 0086037/2024/CLIC/GEAF/GEREX/PRESI/PLEN/CFQ

Processo nº 2800.00.01506.2024

1. ASSUNTO

1.1. Relatório de Monitoramento do Plano de Contratações Anual - 2º Trimestre 2024.

2. OBJETIVO

2.1. O Relatório de Monitoramento do Plano de Contratações Anual - 2º Trimestre 2024, elaborado pela Gerência Administrativa-Financeiro / Coordenação de Compras, Licitações e Contratos do Conselho Federal de Química, tem o propósito de apresentar o acompanhamento, bem como trazer o levantamento das contratações realizadas no período e demonstrar os resultados obtidos no 2º trimestre de 2024.

2.2. Além de atender a determinação legal contida no inciso IV, art. 7º, da Portaria CFQ nº 47, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre a institucionalização do Plano de Contratações Anual no âmbito do Conselho Federal de Química; no Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o Plano de Contratações Anual no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; bem como na Portaria CFQ nº 26, de 29 de maio de 2019 (Programa de Integridade CFQ), o presente Relatório também irá auxiliar na consolidação da execução do PCA 2024, de modo a fornecer subsídio para a implementação de melhorias no planejamento e monitoramento do referido instrumento.

3. ANÁLISE

3.1. O Plano de Contratações Anual (PCA) é um instrumento de governança direcionador da gestão de contratações, que cuidará das compras e contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente, incluindo a contratação de obras, aquisição de bens e prestação de serviços, inclusive as soluções de tecnologia da informação e comunicação.

3.2. A elaboração do PCA tem como objetivo alinhar as demandas das gerências às reais necessidades do Conselho Federal de Química, além de identificar oportunidades de otimização dos recursos e aprimoramento dos processos de contratação.

3.3. Desta forma, o PCA fortalece a gestão dos recursos públicos e uma governança voltada a resultados, atendendo aos princípios da eficiência e da transparência, possibilitando a mitigação de riscos relacionados ao processo de compras.

3.4. Pelo exposto, e com o propósito de demonstrar o acompanhamento da execução financeira do PCA 2024, a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos apresenta abaixo as contratações/renovações realizadas no 2º Trimestre de 2024, tendo como referência a 2ª Revisão do PCA 2024 (0064494):

CONTRATAÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS NO PCA 2024

Tabela 1 - Contratações previstas no PCA 2024 concluídas até o 2º trimestre de 2024.

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE CONTRATAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PAC 2024 (publicado)	Legislação	Status
2800.00.00226.2024	Locação do Centro de Convenções - Sessão Conjunta CFT/CFQ	Dispensa	R\$ 6.137,67	R\$ 6.137,67	-	jan/24	GABINETE	SIM (genérico) - Item 45	8.666/1993	Concluída
2800.00.01130.2023	Serviços de desenvolvimento Web para reestruturar o sítio eletrônico do Conselho Federal de Química	Pregão Eletrônico	R\$ 138.799,88	R\$ 45.636,40	R\$ 93.163,48	mai/24	GABINETE	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00434.2024	Locação do Centro de Convenções - Elaboração da agenda legislativa	Dispensa	R\$ 12.838,98	R\$ 12.838,98	-	mar/24	ASRIG	SIM (genérico) - Item 45	8.666/1993	Concluída
2800.00.00669.2024	Ferramenta de orientação, capacitação e qualificação em matéria de licitações e contratos - Solicita Pro	Inexigibilidade	R\$ 10.721,00	R\$ 13.205,00	-R\$ 2.484,00	abr/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00591.2024	Aquisição de aparelho celular para o Presidente	Dispensa Eletrônica	R\$ 6.000,00	R\$ 4.685,00	R\$ 1.315,00	mai/24	GEAF-CAD	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
2800.00.00033.2024	Apólice de seguro automotivo	Dispensa Eletrônica	R\$ 5.000,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.700,00	-	GEAF-CAD	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00270.2024	Evento X ENQAmb (Estande em feira)	Inexigibilidade	R\$ 48.218,00	R\$ 48.218,00	-	mar/24	ASCOM	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
2800.00.03303.2023	Programa de Transformação Digital da FGV	Inexigibilidade	R\$ 89.600,00	R\$ 88.000,00	R\$ 1.600,00	mai/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00293.2024	Prêmio Troféu Talentos CFQ 2024	Dispensa Eletrônica	R\$ 5.000,00	R\$ 3.900,00	R\$ 1.100,00	mai/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.01964.2023	Solução de gestão integrada de software de processos essenciais (Backoffice)	Inexigibilidade	R\$ 14.075.802,00	R\$ 14.173.578,00	-R\$ 97.776,00	mai/24	GETIC	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída

2800.00.00697.2024	Aquisição de estabilizadores para os equipamentos de impressão (material elétrico, eletrônico e telefônico)	Dispensa Eletrônica	R\$ 3.276,13	R\$ 1.684,80	R\$ 1.591,33	mai/24	GETIC	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00766.2024	Locação do Centro de Convenções - Posse Conselheiros Federais	Dispensa	R\$ 6.419,49	R\$ 6.419,49	-	abr/24	GABINETE	SIM (genérico)	8.666/1993	Concluída
2800.00.00863.2024	Contratação de espaço e de todos os itens necessários à instrumentalização da solenidade: Prêmio Talentos CFQ 2024.	Pregão Eletrônico	R\$ 100.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 14.000,00	jun/24	ASCOM	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
2800.00.00961.2024	Contratação vacina antigripal influenza quadrivalente	Dispensa Eletrônica	R\$ 6.750,00	R\$ 6.130,80	R\$ 619,20	mai/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00976.2024	3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais	Inexigibilidade	R\$ 17.964,00	R\$ 17.964,00	-	abr/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.01716.2024	11º Contratos Week	Inexigibilidade	R\$ 29.450,00	R\$ 29.450,00	-	jun/24	GEAF / GABINETE / ASJUR / AUDITORIA	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.01813.2024	Contratação do XI Curso Online "Assédios: Atenção nas Organizações"	Inexigibilidade	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	-	jun/24	OUVIDORIA	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.01962.2024	Locação do Centro de Convenções - Copresi	Dispensa	R\$ 8.559,32	R\$ 8.559,32	-	jun/24	GABINETE	SIM	8.666/1993	Concluída
			R\$ 14.571.586,47	R\$ 14.554.757,46	R\$ 16.829,01	0,12%				

CONTRATAÇÕES DO PCA 2023 CONCLUÍDAS EM 2024

Tabela 2 - Contratações previstas no PCA 2023, mas que foram concluídas no 1º trimestre de 2024.

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE CONTRATAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PCA 2024	Legislação	Status
2800.00.00504.2023	Serviços de Publicidade.	Concorrência	R\$ 1.910.000,00	R\$ 1.910.000,00	R\$ -	jan/24	ASCOM	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.01490.2023	Certificado Digital para Pessoa Física (e-CPF), A3, validade de 36 meses, com token.	Dispensa	R\$ 6.317,00	R\$ 6.317,00	R\$ -	jan/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.02405.2023	Serviço comum de manutenção preventiva e corretiva para o veículo Fiat Doblô Ano/Modelo 2010/2011, Placa JIP – 4253.	Dispensa	R\$ 8.000,00	R\$ 2.155,60	R\$ 5.844,40	jan/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.02812.2023	Escritório de Advocacia para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica.	Inexigibilidade	R\$ 530.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ -	jan/24	GABINETE	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.02988.2023	Recarga de 26 (vinte e seis) extintores.	Dispensa	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ -	jan/24	GEAF-CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída
			R\$ 2.455.027,00	R\$ 2.449.182,60	R\$ 5.844,40	0,24%				

RENOVAÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS NO PCA 2024

Tabela 3 - Renovações previstas no PCA 2024 e concluídas até o 2º trimestre de 2024.

		MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE RENOVAÇÃO	ÁREA	PAC	Legislação	Status
2800.00.00129.2023	2º Termo Aditivo - Exata do Brasil (Extração de Recortes de Publicações)	Dispensa	R\$ 2.000,00	R\$ 1.254,32	R\$ 745,68	jan/24	ASJUR	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00509.2024	1º Termo Aditivo - Open Treinamentos (Software de Gestão Tributária)	Inexigibilidade	R\$ 12.000,00	R\$ 10.788,00	R\$ 1.212,00	jan/24	GEAF-COFIN	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.03118.2023	1º Termo Aditivo - GMAES (Microsoft Office 365)	Pregão Eletrônico	R\$ 67.079,76	R\$ 61.140,07	R\$ 5.939,69	mar/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00153.2024	1º Termo Aditivo - NP Tecnologia (Banco de Preços)	Inexigibilidade	R\$ 10.141,75	R\$ 10.028,76	R\$ 112,99	mar/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00158.2024	5º Termo Aditivo - Claro NXT Telecomunicações Ltda (TV a Cabo)	Dispensa	R\$ 2.904,00	R\$ 1.916,76	R\$ 987,24	mar/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.03160.2024	2º Termo Aditivo - Estrutural Empreendimentos (Locação Sede Saus)	Dispensa	R\$ 3.341.309,85	R\$ 3.012.690,69	R\$ 328.619,16	mar/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00982.2024	5º Termo Aditivo - Segtrack (Serviços Terceirizados)	Pregão Eletrônico	R\$ 504.444,06	R\$ 311.273,28	R\$ 193.170,78	mai/24	GEAF - CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
			R\$ 3.939.879,42	R\$ 3.409.091,88	R\$ 530.787,54	13,47%				

RENOVAÇÕES NÃO PREVISTAS E REALIZADAS NO PCA 2024

Tabela 4 - Renovações não previstas e concluídas no 2º trimestre de 2024.

		MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE RENOVAÇÃO	ÁREA	PAC	Legislação	Status
2800.00.00120.2024	5º Termo Aditivo - In.Pacto (Comunicação Corporativa)	Concorrência	R\$ -	R\$ 6.696.247,34	- R\$ 6.696.247,34	mai/24	ASCOM	NÃO	8.666/1993	Concluída
2800.00.01383.2024	1º Termo Aditivo - Propulsão (Guarda Documental)	Dispensa Eletrônica	R\$ -	R\$ 8.831,76	- R\$ 8.831,76	mai/24	GESTÃO DOCUMENTAL	NÃO	8.666/1993	Concluída
2800.00.01266.2024	1º Termo Aditivo - Engemil (Obra Sede SAUS)	Concorrência	R\$ -	R\$ 998.338,61	- R\$ 998.338,61	mai/24	GEAF	NÃO	8.666/1993	Concluída
2800.00.01171.2024	3º Apostilamento Segtrack (Serviços Terceirizados)	Pregão Eletrônico	R\$ -	R\$ 51.878,88	- R\$ 51.878,88	jun/24	GEAF	NÃO	8.666/1993	Concluída
			R\$ -	R\$ 7.755.296,59	- R\$ 7.755.296,59					

3.5. As tabelas acima retratam as contratações realizadas no 2º Trimestre de 2024 distribuídas entre "Contratações previstas e realizadas no PCA 2024", "Contratações do PCA 2023 concluídas em 2024", "Renovações previstas e realizadas no PCA 2024", e "Renovações não previstas e realizadas no PCA 2024". Para as contratações realizadas (Tabelas 1 e 2), verificou-se uma economia de 0,36%, se comparado ao valor estimado com o valor efetivamente contratado. Quanto às renovações realizadas previstas (Tabela 3), pode-se observar uma economia de 13,47%. Por outro lado, houve um gasto total de R\$ 7.755.296,59 (sete milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) em aditivos que não estavam previstos no PCA 2024.

3.6. Na Tabela 4, evidenciada abaixo, é apresentada a síntese de todas as contratações/renovações realizadas até 30/06/2024, previstas e não previstas no PCA 2024:

Tabela 5 - Contratações/Renovações realizadas até o 2º Trimestre de 2024.

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE CONTRATAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PAC 2024 (publicado)	Legislação	Status
2800.00.00504.2023	Serviços de Publicidade	Concorrência	R\$ 1.910.000,00	R\$ 1.910.000,00	R\$ -	jan/24	ASCOM	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.01490.2023	Certificado Digital para Pessoa Física (e-CPF), A3, validade de 36 meses, com token	Dispensa	R\$ 6.317,00	R\$ 6.317,00	R\$ -	jan/24	GETIC	SIM (consta como renovação)	8.666/1993	Concluída
2800.00.02405.2023	Serviço comum de manutenção preventiva e corretiva para o veículo Fiat Doblô Ano/Modelo 2010/2011, Placa JIP - 4253.	Dispensa	R\$ 8.000,00	R\$ 2.155,60	R\$ 5.844,40	jan/24	GEAF	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.02812.2023	Escritório de Advocacia para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica.	Inexigibilidade	R\$ 530.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ -	jan/24	GABINETE	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
2800.00.02988.2023	Recarga de 26 (vinte e seis) extintores.	Dispensa	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ -	jan/24	GEAF	NÃO	8.666/1993	Concluída

2800.00.00226.2024	Locação do Centro de Convenções - Sessão Conjunta CFT/CFQ	Dispensa	R\$ 6.137,67	R\$ 6.137,67	R\$ -	jan/24	GABINETE	SIM (genérico) - Item 45	8.666/1993	Concluída
2800.00.01130.2023	Serviços de desenvolvimento Web para reestruturar o sítio eletrônico do Conselho Federal de Química	Pregão Eletrônico	R\$ 138.799,88	R\$ 45.636,40	R\$ 93.163,48	mai/24	GABINETE	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00434.2024	Locação do Centro de Convenções - Elaboração da agenda legislativa	Dispensa	R\$ 12.838,98	R\$ 12.838,98	R\$ -	mar/24	ASRIG	SIM (genérico) - Item 45	8.666/1993	Concluída
2800.00.00669.2024	Ferramenta de orientação, capacitação e qualificação em matéria de licitações e contratos - Solicita Pro	Inexigibilidade	R\$ 10.721,00	R\$ 13.205,00	-R\$ 2.484,00	abr/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00591.2024	Aquisição de aparelho celular para o Presidente	Dispensa Eletrônica	R\$ 6.000,00	R\$ 4.685,00	R\$ 1.315,00	mai/24	GEAF-CAD	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
2800.00.00033.2024	Apólice de seguro automotivo	Dispensa Eletrônica	R\$ 5.000,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.700,00	-	GEAF-CAD	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00270.2024	Evento X ENQAmb (Estande em feira)	Inexigibilidade	R\$ 48.218,00	R\$ 48.218,00	R\$ -	mar/24	ASCOM	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
2800.00.03303.2023	Programa de Transformação Digital da FGV	Inexigibilidade	R\$ 89.600,00	R\$ 88.000,00	R\$ 1.600,00	mai/24	GEPEs	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00293.2024	Prêmio Troféu Talentos CFQ 2024	Dispensa Eletrônica	R\$ 5.000,00	R\$ 3.900,00	R\$ 1.100,00	mai/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.01964.2023	Solução de gestão integrada de software de processos essenciais (Backoffice)	Inexigibilidade	R\$ 14.075.802,00	R\$ 14.173.578,00	-R\$ 97.776,00	mai/24	GETIC	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
2800.00.00697.2024	Aquisição de estabilizadores para os equipamentos de impressão (material elétrico, eletrônico e telefônico)	Dispensa Eletrônica	R\$ 3.276,13	R\$ 1.684,80	R\$ 1.591,33	mai/24	GETIC	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00766.2024	Locação do Centro de Convenções - Posse Conselheiros Federais	Dispensa	R\$ 6.419,49	R\$ 6.419,49	R\$ -	abr/24	GABINETE	SIM (genérico)	8.666/1993	Concluída
2800.00.00863.2024	Contratação de espaço e de todos os itens necessários à instrumentalização da solenidade: Prêmio Talentos CFQ 2024.	Pregão Eletrônico	R\$ 100.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 14.000,00	jun/24	ASCOM	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
2800.00.00961.2024	Contratação vacina antigripal influenza quadrivalente	Dispensa Eletrônica	R\$ 6.750,00	R\$ 6.130,80	R\$ 619,20	mai/24	GEPEs	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00976.2024	3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais	Inexigibilidade	R\$ 17.964,00	R\$ 17.964,00	R\$ -	abr/24	GEPEs	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.01716.2024	11º Contratos Week	Inexigibilidade	R\$ 29.450,00	R\$ 29.450,00	R\$ -	jun/24	GEAF / GABINETE/ ASJUR / AUDITORIA	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.01813.2024	Contratação do XI Curso Online "Assédios: Atenção nas Organizações"	Inexigibilidade	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ -	jun/24	OUVIDORIA	SIM	14.133/2021	Concluída

2800.00.01962.2024	Locação do Centro de Convenções - Copresi	Dispensa	R\$ 8.559,32	R\$ 8.559,32	R\$ -	jun/24	GABINETE	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00129.2023	2º Termo Aditivo - Exata do Brasil (Extração de Recortes de Publicações)	Dispensa	R\$ 2.000,00	R\$ 1.254,32	R\$ 745,68	jan/24	ASJUR	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00509.2024	1º Termo Aditivo - Open Treinamentos (Software de Gestão Tributária)	Inexigibilidade	R\$ 12.000,00	R\$ 10.788,00	R\$ 1.212,00	jan/24	GEAF-COFIN	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.03118.2023	1º Termo Aditivo - GMAES (Microsoft Office 365)	Pregão Eletrônico	R\$ 67.079,76	R\$ 61.140,07	R\$ 5.939,69	mar/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00153.2024	1º Termo Aditivo - NP Tecnologia (Banco de Preços)	Inexigibilidade	R\$ 10.141,75	R\$ 10.028,76	R\$ 112,99	mar/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2021	Concluída
2800.00.00158.2024	5º Termo Aditivo - Claro NXT Telecomunicações Ltda (TV a Cabo)	Dispensa	R\$ 2.904,00	R\$ 1.916,76	R\$ 987,24	mar/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.03160.2024	2º Termo Aditivo - Estrutural Empreendimentos (Locação Sede Saus)	Dispensa	R\$ 3.341.309,85	R\$ 3.012.690,69	R\$ 328.619,16	mar/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.00120.2024	5º Termo Aditivo - In.Pacto (Comunicação Corporativa)	Concorrência	R\$ -	R\$ 6.696.247,34	-R\$ 6.696.247,34	mai/24	ASCOM	NÃO	8.666/1993	Concluída
2800.00.00982.2024	5º Termo Aditivo - Segtrack (Serviços Terceirizados)	Pregão Eletrônico	R\$ 504.444,06	R\$ 311.273,28	R\$ 311.273,28	mai/24	GEAF -CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
2800.00.01383.2024	1º Termo Aditivo - Propulsão (Guarda Documental)	Dispensa Eletrônica	R\$ -	R\$ 8.831,76	-R\$ 8.831,76	mai/24	GESTÃO DOCUMENTAL	NÃO	8.666/1993	Concluída
2800.00.01266.2024	1º Termo Aditivo - Engemil (Obra Sede SAUS)	Concorrência	R\$ -	R\$ 998.338,61	-R\$ 998.338,61	mai/24	GEAF	NÃO	8.666/1993	Concluída
2800.00.01171.2024	3º Apostilamento Segtrack (Serviços Terceirizados)	Pregão Eletrônico	R\$ -	R\$ 51.878,88	-R\$ 51.878,88	jun/24	GEAF	NÃO	8.666/1993	Concluída
			R\$ 20.966.492,89	R\$ 28.168.328,53	R\$ 7.7201.835,64	-34,35%				

3.7. Importante mencionar que, no PCA 2024, estavam previstas 36 (trinta e seis) contratações/renovações até o 2º Trimestre de 2024. Dessas 36, são tecidos os seguintes comentários:

- 4 (quatro) serão excluídas, conforme solicitação das áreas requisitantes, em virtude de não haver mais necessidade (Plataforma de Gestão de Aprendizagem, 47ª Reunião Anual da SBQ, Consultoria Fiscal/Tributária e Assinatura Anual de Plataforma Especializada em Vários Ramos do Direito e de Gestão Pública);
- 9 (nove) estavam em andamento (suprimentos de copa e limpeza, seguro equipamentos SCS, gerenciamento de vale-alimentação/refeição, comunicação corporativa, palestrantes para o V encontro de advogados, locação de espaço para o V encontro de advogados, agenciamento de viagens, equipamentos de áudio e vídeo, umidificadores);
- 3 (três) foram prorrogadas, por solicitação das áreas requisitantes (Customização de contabilização automática cota parte, Cursos para Alta Governança, Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia)

3.8. Assim, das 36 contratações/renovações previstas no PCA 2024 para o 1º e o 2º trimestre de 2024, 20 (vinte) foram concluídas, evidenciando o cumprimento de 55,56% do que estava previsto. Cabe ressaltar, entretanto, que foram realizadas outras 14 contratações durante esse período, as quais são discriminadas abaixo:

- 5 (cinco) não previstas no PCA 2024:
 - Contratação de recarga de extintores;
 - 5º Termo Aditivo In.Pacto (Comunicação Corporativa);
 - 1º Termo Aditivo Propulsão (Guarda documental);
 - 1º Termo Aditivo Engemil (Obra sede SAUS); e
 - 3º Apostilamento Segtrack (Serviços Terceirizados).
- 4 (quatro) locações do espaço Centro de Convenções para realização de eventos institucionais. Destaca-se que, no PCA 2024, há uma previsão genérica de locação de espaço para os eventos que ocorrem no Centro de Convenções, prevista para dezembro de 2024;
 - Locação do Centro de Convenções - Sessão Conjunta CFT/CFQ;
 - Locação do Centro de Convenções - Elaboração da Agenda Legislativa;
 - Locação do Centro de Convenções - Posse dos Conselheiros Federais; e
 - Locação do Centro de Convenções - Reunião do COPRESI.
- 3 (três) contratações de cursos/eventos de capacitação. Destaca-se que, no PCA 2024, há uma única previsão genérica para a contratação de cursos/eventos de capacitação:
 - 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais;
 - 11º Contratos Week; e
 - XI Curso online "Assédios: Atenção nas Organizações".

- 1 (uma) contratação realizada antecipadamente, que estava prevista para agosto de 2024: Serviços de desenvolvimento web para reestruturar o sítio eletrônico do Conselho Federal de Química.
- 1 (uma) contratação enquadrada no PCA 2024 como "sob demanda", enquadrada como "contratação sob demanda de material elétrico, eletrônico e telefônico": Aquisição de estabilizadores para os equipamentos de impressão (material elétrico, eletrônico e telefônico).

3.9. Por fim, cumpre lembrar que, até a presente data, estavam em andamento 26 (vinte e seis) contratações, conforme tabela abaixo:

Tabela 6 - Contratações em andamento

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	DATA DFD	MÊS DE CONTRATAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PAC 2024 (publicado)	Le
2800.00.02119.2023	Credenciamento para contratação de vale alimentação/refeição	Inexigibilidade	R\$ 1.384.609,77	-	out/23	-	GEPES	SIM	14.
2800.00.03309.2023	Confecção de carteira profissional do químico completa	Pregão Eletrônico	R\$ 50.000,00	-	dez/2023	-	GEAF - CAD	SIM	14.
2800.00.00429.2024	Solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	Dispensa Eletrônica	R\$ 132.000,00	-	fev/24	-	GETIC	SIM	14.
2800.00.01498.2023	Contratação de empresa especializada em comunicação corporativa	Concorrência	R\$ 6.766.605,28	-	ago/23	-	ASCOM	SIM	14.
2800.00.01703.2023	Serviço de agenciamento de passagens aéreas	Pregão Eletrônico	R\$ 3.554.543,31	-	set/23	-	GABINETE	SIM (2ª revisão)	14.
2800.00.00716.2024	Solução tecnológica integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação com Inteligência Artificial Integrada (AITSM).	Pregão Eletrônico	R\$ 12.000.000,00	-	mar/24	-	GETIC	SIM (2ª revisão)	14.
2800.00.00882.2024	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas	Pregão Eletrônico	R\$ 600.000,00	-	Pendente	-	GEPES	SIM	14.
2800.00.00942.2024	Contratação de módulos finalísticos para o sistema CFQ/CRQs	Pregão Eletrônico	R\$ 33.000.000,00	-	abr/24	-	GETIC	SIM (2ª revisão)	14.
2800.00.01459.2024	Locação do Centro de Convenções - V Encontro de Advogados e Procuradores	Dispensa	R\$ 19.258,47	-	fev/24	-	ASJUR	SIM (2ª revisão)	8.6
2800.00.00749.2024	Registro de preços de material de copa e limpeza	Pregão Eletrônico SRP	R\$ 76.966,48	-	mar/24	-	GEAF - CAD	SIM	14.
2800.00.00306.2024	Expoprag	Inexigibilidade	R\$ 100.000,00	-	jun/24	-	ASCOM	SIM	14.
2800.00.01204.2024	Aquisição de umidificadores de ar	Dispensa Eletrônica	R\$ 20.000,00	-	abr/24	-	GEAF-CAD	SIM	14.
2800.00.01247.2024	Aquisição de periféricos e dispositivos de armazenamento	Dispensa Eletrônica	R\$ 75.515,00	-	abr/24	-	GETIC	SIM	14.
2800.00.01430.2024	Curso In Company - Comunicação Institucional	Inexigibilidade	R\$ 35.500,00	-	abr/24	-	ASCOM	SIM	14.

2800.00.01487.2024	Contratação do curso "EFD-REINF E DCTFWEB e retenções de tributos", na modalidade in company-presencial	Inexigibilidade	R\$ 54.400,00	-	abr/24	-	GEAF - CONT	SIM	14.
2800.00.01491.2024	Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, recepção, copeiragem e portaria	Pregão Eletrônico	R\$ 504.444,06	-	abr/24	-	GEAF - CAD	SIM	14.
2800.00.01682.2024	Aquisição de solução de backup em nuvem	Dispensa Eletrônica	R\$ 52.800,00	-	mai/24	-	GETIC	SIM	14.
2800.00.01726.2024	Contratação de acesso à base de dados de CFP e CNPJ - Infoconv Serpro	Inexigibilidade	R\$ 18.000,00	-	mai/24		GETIC	SIM	14.
2800.00.01773.2024	XXVII Congresso Brasileiro de Ouvidores	Inexigibilidade	R\$ 1.440,00	-	mai/24		OUVIDORIA	SIM	14.
2800.00.01801.2024	Contratação de Apoio Administrativo	Pregão Eletrônico	R\$ -	-	mai/24		GEAF	NÃO	14.
2800.00.01880.2024	Locação do Centro de Convenções - Encontro de Contadores	Dispensa	R\$ 12.838,98	-	mai/24		GEAF - CONT	SIM	8.6
2800.00.01942.2024	Contratação de uma inscrição presencial no "COBACI (Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno) 2024"	Inexigibilidade	R\$ 1.200,00	-	jun/24		CONTROLADORIA	SIM	14.
2800.00.02052.2024	Agente de Integração - Estagiários	Dispensa Eletrônica	R\$ 15.000,00	-	jun/24		GEPES	SIM	14.
2800.00.02071.2024	Contratação do XI Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho	Inexigibilidade	R\$ 1.000,00	-	jun/24		GEPES	SIM	14.
2800.00.02115.2024	Serviço de internet	Dispensa Eletrônica	R\$ 51.480,00	-	jun/24		GETIC	SIM	14.
2800.00.02311.2024	8ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais	Inexigibilidade	R\$ 24.430,00	-	jun/24		GEPES	SIM	14.
2800.00.02392.2024	Contratação de coleta, transporte e guarda de documentos	Pregão Eletrônico	R\$ 34.200,00	-	jun/24		GABIENTE	SIM	14.

3.10. Por fim, apresenta-se, na Tabela 7, a síntese do valor das contratações e renovações executadas até o 2º semestre de 2024, previstas e não previstas na 0065370.

Tabela 7 - Resumo das Contratações/Renovações				
	Previsão PCA 2024	Não Previstos no PCA 2024	Subtotal	Total Executado 2024
Contratações	R\$ 17.003.230,06	R\$ 710,00	R\$ 17.003.940,06	R\$ 28.168.328,53
Renovações	R\$ 3.409.091,88	R\$ 7.755.296,59	R\$ 11.164.388,47	

Brasília, 25 de julho de 2024.

Elaborado por:

TATIANI FREITAS LÔBO

Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos do CFQ

Revisado por:

DIEMES BATISTA DA SILVA

Gerente Administrativo-Financeira do CFQ



Documento assinado eletronicamente por **Tatiani Freitas Lôbo, Coordenador (a)**, em 25/07/2024, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 15 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diemes Batista da Silva, Gerente**, em 25/07/2024, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 15 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfq.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0086037** e o código CRC **D8FD3964**.

Referência: Processo nº 2800.00.01506.2024

SEI nº 0086037

SCS Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B, 9º andar
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone: (61) 2099-3300 - www.cfq.org.br