



Conselho Federal de Química
Plenário
Presidência
Gerência Executiva
Gerência Administrativo-Financeira
Coordenação de Compras, Licitações e Contratos

RELATÓRIO Nº 0135212/2025/CLIC/GEAF/GEREX/PRESI/PLEN/CFQ

Processo nº 2800.00.01506.2024

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 4º TRIMESTRE 2024

1. ASSUNTO

1.1. Relatório de Monitoramento do Plano de Contratações Anual - 4º Trimestre 2024.

2. OBJETIVO

2.1. O Relatório de Monitoramento do Plano de Contratações Anual - 4º Trimestre 2024, elaborado pela Gerência Administrativo-Financeira / Coordenação de Compras, Licitações e Contratos do Conselho Federal de Química, tem o propósito de apresentar o acompanhamento, bem como trazer o levantamento das contratações realizadas no período e demonstrar os resultados obtidos no 4º trimestre de 2024.

2.2. Além de atender a determinação legal contida no inciso IV, art. 7º, da Portaria CFQ nº 47, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre a institucionalização do Plano de Contratações Anual no âmbito do Conselho Federal de Química; no Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o Plano de Contratações Anual no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; bem como na Portaria CFQ nº 26, de 29 de maio de 2019 (Programa de Integridade CFQ), o presente Relatório também irá auxiliar na consolidação da execução do PCA 2024, de modo a fornecer subsídio para a implementação de melhorias no planejamento e monitoramento do referido instrumento.

3. ANÁLISE

3.1. O Plano de Contratações Anual (PCA) é um instrumento de governança direcionador da gestão de contratações, que cuidará das compras e contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente, incluindo a contratação de obras, aquisição de bens e prestação de serviços, inclusive as soluções de tecnologia da informação e comunicação.

3.2. A elaboração do PCA tem como objetivo alinhar as demandas das gerências às reais necessidades do Conselho Federal de Química, além de identificar oportunidades de otimização dos recursos e aprimoramento dos processos de contratação.

3.3. Desta forma, o PCA fortalece a gestão dos recursos públicos e uma governança voltada a resultados, atendendo aos princípios da eficiência e da transparência, possibilitando a mitigação de riscos relacionados ao processo de compras.

3.4. Pelo exposto, e com o propósito de demonstrar o acompanhamento da execução financeira do PCA 2024, a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos apresenta abaixo as contratações/renovações realizadas no 4º Trimestre de 2024, tendo como referência a 2ª Revisão do PCA 2024 (0064494):

CONTRATAÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS NO PCA 2024

Tabela 1 - Contratações previstas no PCA 2024 que foram concluídas em 2024.

ID	PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE CONTRATAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PCA 2024 (publicado)	Legislação	Status
1	2800.00.00504.2023	Serviços de Publicidade	Concorrência	R\$ 1.960.000,00	R\$ 1.910.000,00	R\$ -	jan/24	ASCOM	SIM	8.666/1993	Concluída
2	2800.00.01490.2023	Certificado Digital para Pessoa Física (e-CPF), A3, validade de 36 meses, com token	Dispensa	R\$ 6.317,00	R\$ 6.317,00	R\$ -	jan/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
3	2800.00.02812.2023	Escritório de Advocacia para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica.	Inexigibilidade	R\$ 530.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ -	jan/24	GABINETE	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
4	2800.00.00226.2024	Locação do Centro de Convenções - Sessão Conjunta CFT/CFQ	Dispensa	R\$ 6.137,67	R\$ 6.137,67	R\$ -	jan/24	GABINETE	SIM (genérico) - Item 45	8.666/1993	Concluída
5	2800.00.01130.2023	Serviços de desenvolvimento Web para reestruturar o sítio eletrônico do Conselho Federal de Química	Pregão Eletrônico	R\$ 138.799,88	R\$ 45.636,40	R\$ 93.163,48	mai/24	GABINETE	SIM	14.133/2021	Concluída
6	2800.00.02119.2023	Credenciamento para contratação de vale alimentação/refeição	Inexigibilidade	R\$ 1.384.609,77	R\$ 1.942.450,00	-R\$ 557.840,23	dez/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída

7	2800.00.03309.2023	Confeção de carteira profissional do químico completa, contendo cédula, miolo, selo e capa	Pregão Eletrônico	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	-R\$ 30.000,00	set/24	GEAF - CAD	SIM	14.133/2021	Concluída
8	2800.00.00434.2024	Locação do Centro de Convenções - Elaboração da agenda legislativa	Dispensa	R\$ 12.838,98	R\$ 12.838,98	R\$ -	mar/24	ASRIG	SIM (genérico) - Item 45	8.666/1993	Concluída
9	2800.00.00669.2024	Ferramenta de orientação, capacitação e qualificação em matéria de licitações e contratos - Solicitta Pro	Inexigibilidade	R\$ 10.721,00	R\$ 13.205,00	-R\$ 2.484,00	abr/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2021	Concluída
10	2800.00.00591.2024	Aquisição de aparelho celular para o Presidente	Dispensa Eletrônica	R\$ 6.000,00	R\$ 4.685,00	R\$ 1.315,00	mai/24	GEAF-CAD	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
11	2800.00.00429.2024	Solução de cibersegurança, auditoria e prevenção de ameaças	Dispensa Eletrônica	R\$ 132.000,00	R\$ 25.230,00	R\$ 106.770,00	out/24	GETIC	SIM	14.133/2021	Concluída
12	2800.00.00033.2024	Apólice de seguro automotivo	Dispensa Eletrônica	R\$ 5.000,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.700,00	mai/24	GEAF-CAD	SIM	14.133/2021	Concluída
13	2800.00.00270.2024	Evento X ENQAmb (Estande em feira)	Inexigibilidade	R\$ 48.218,00	R\$ 48.218,00	R\$ -	mar/24	ASCOM	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
14	2800.00.03303.2023	Programa de Transformação Digital da FGV	Inexigibilidade	R\$ 89.600,00	R\$ 88.000,00	R\$ 1.600,00	mai/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
15	2800.00.00293.2024	Prêmio Troféu Talentos CFQ 2024	Dispensa Eletrônica	R\$ 5.000,00	R\$ 3.900,00	R\$ 1.100,00	mai/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída
16	2800.00.01964.2023	Solução de gestão integrada de software de processos essenciais (Backoffice)	Inexigibilidade	R\$ 14.075.802,00	R\$ 14.173.578,00	-R\$ 97.776,00	mai/24	GETIC	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
17	2800.00.01703.2023	Serviço de agenciamento de passagens aéreas	Pregão Eletrônico	R\$ 3.554.543,31	R\$ 3.466.106,93	R\$ 88.436,38	jul/24	GABINETE	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
18	2800.00.00697.2024	Aquisição de estabilizadores para os equipamentos de impressão (material elétrico, eletrônico e telefônico)	Dispensa Eletrônica	R\$ 3.276,13	R\$ 1.984,80	R\$ 1.291,33	mai/24	GETIC	SIM	14.133/2021	Concluída
19	2800.00.00766.2024	Locação do Centro de Convenções - Posse Conselheiros Federais	Dispensa	R\$ 6.419,49	R\$ 6.419,49	R\$ -	abr/24	GABINETE	SIM (genérico) - Item 45	8.666/1993	Concluída
20	2800.00.00863.2024	Contratação de espaço e de todos os itens necessários à instrumentalização da solenidade: Prêmio Talentos CFQ 2024.	Pregão Eletrônico	R\$ 100.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 14.000,00	jun/24	ASCOM	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Concluída
21	2800.00.01459.2024	Locação do Centro de Convenções - V Encontro de Advogados e Procuradores	Dispensa	R\$ 19.258,47	R\$ 19.258,47	R\$ -	jul/24	ASJUR	SIM (2ª revisão)	8.666/1993	Concluída
22	2800.00.00961.2024	Contratação vacina antigripal influenza quadrivalente	Dispensa Eletrônica	R\$ 6.750,00	R\$ 6.130,80	R\$ 619,20	mai/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
23	2800.00.00976.2024	3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais	Inexigibilidade	R\$ 17.964,00	R\$ 17.964,00	R\$ -	abr/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
24	2800.00.00749.2024	Registro de preços de material de copa e limpeza	Pregão Eletrônico SRP	R\$ 76.966,48	R\$ 75.648,22	R\$ 1.318,26	ago/24	GEAF - CAD	SIM	14.133/2021	Concluída
25	2800.00.00306.2024	Expoprag	Inexigibilidade	R\$ 100.000,00	R\$ 110.000,00	-R\$ 10.000,00	ago/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída

26	2800.00.01247.2024	Aquisição de periféricos e dispositivos de armazenamento	Dispensa Eletrônica	R\$ 75.515,00	R\$ 6.121,75	R\$ 69.393,25	jul/24	GETIC	SIM	14.133/2021	Parcialmente Concluída
27	2800.00.01430.2024	Curso In Company - Comunicação Institucional	Inexigibilidade	R\$ 35.500,00	R\$ 35.500,00	R\$ -	ago/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída
28	2800.00.01487.2024	Contratação do curso "EFD-REINF E DCTFWEB e retenções de tributos", na modalidade in company-presencial	Inexigibilidade	R\$ 54.400,00	R\$ 57.600,00	-R\$ 3.200,00	ago/24	GEAF - CONT	SIM	14.133/2021	Concluída
29	2800.00.01716.2024	11º Contratos Week	Inexigibilidade	R\$ 29.450,00	R\$ 29.450,00	R\$ -	jun/24	GEAF / GABINETE/ ASJUR / AUDITORIA	SIM	14.133/2021	Concluída
30	2800.00.01726.2024	Contratação de acesso à base de dados de CPF e CNPJ - Infoconv Serpro	Inexigibilidade	R\$ 18.000,00	R\$ 23.983,92	-R\$ 5.983,92	out/24	GETIC	SIM	14.133/2021	Concluída
31	2800.00.01773.2024	XXVII Congresso Brasileiro de Ouvidores	Inexigibilidade	R\$ 1.440,00	R\$ 650,00	R\$ 790,00	ago/24	OUIDORIA	SIM	14.133/2021	Concluída
32	2800.00.01813.2024	Contratação do XI Curso Online "Assédios: Atenção nas Organizações"	Inexigibilidade	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ -	jun/24	OUIDORIA	SIM	14.133/2021	Concluída
33	2800.00.01942.2024	Contratação de uma inscrição presencial no "COBACI (Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno) 2024"	Inexigibilidade	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	jul/24	CONTROLADORIA	SIM	14.133/2021	Concluída
34	2800.00.01962.2024	Locação do Centro de Convenções - Copresi	Dispensa	R\$ 8.559,32	R\$ 8.559,32	R\$ -	jun/24	GABINETE	SIM (genérico) - Item 45	8.666/1993	Concluída
35	2800.00.02052.2024	Agente de Integração - Estagiários	Dispensa Eletrônica	R\$ 15.000,00	R\$ 3.420,00	R\$ 11.580,00	set/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
36	2800.00.02071.2024	Contratação do XI Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho	Inexigibilidade	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	jul/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
37	2800.00.02115.2024	Serviço de internet	Dispensa Eletrônica	R\$ 51.480,00	R\$ 28.800,00	R\$ 22.680,00	set/24	GETIC	SIM	14.133/2021	Concluída
38	2800.00.02311.2024	8ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais	Inexigibilidade	R\$ 24.430,00	R\$ 24.430,00	R\$ -	jul/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
39	2800.00.02715.2024	Locação do Centro de Convenções - Encontro de Contadores	Dispensa	R\$ 12.838,98	R\$ 19.258,47	-R\$ 6.419,49	ago/24	GEAF - CONT	SIM	14.133/2021	Concluída
40	2800.00.02325.2024	Palestra Victor Amorim - V Encontro de Advogados	Inexigibilidade	R\$ 11.430,00	R\$ 11.430,00	R\$ -	jul/24	ASJUR	SIM (item 58)	14.133/2021	Concluída
41	2800.00.02381.2024	Palestra Tânia De Ávila - V Encontro de Advogados	Inexigibilidade	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ -	jul/24	ASJUR	SIM (item 58)	14.133/2021	Concluída
42	2800.00.02544.2024	9º ENQFor	Inexigibilidade	R\$ 50.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 12.000,00	nov/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída
43	2800.00.02558.2024	Serviço Telefônico Fixo Comutado	Dispensa Eletrônica	R\$ 34.040,00	R\$ 33.679,00	R\$ 361,00	out/24	GEAF - CAD	SIM	14.133/2021	Concluída
44	2800.00.02821.2024	8º Congresso Brasileiro de Governança	Inexigibilidade	R\$ 15.600,00	R\$ 24.925,00	-R\$ 9.325,00	nov/24	CONROL / ASJUR	SIM	14.133/2021	Concluída
45	2800.00.02850.2024	Curso " A nova legislação e gestão de Convênios"	Inexigibilidade	R\$ 43.417,00	R\$ 39.075,30	R\$ 4.341,70	set/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída
46	2800.00.03215.2024	34º EncontraRH	Inexigibilidade	R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00	R\$ -	out/24	GEPES	SIM	14.133/2021	Concluída

47	2800.00.03620.2024	Locação do Centro de Convenções - Formação de Portavozes e Encontro Nacional de Fiscalização	Dispensa	R\$ 37.044,07	R\$ 37.044,07	R\$ -	nov/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída
48	2800.00.03139.2024	2ª Edição do Licitaweek	Inexigibilidade	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	out/24	GEAF - CLIC	SIM	14.133/2021	Concluída
49	2800.00.02488.2024	Curso de Alta Governança	Inexigibilidade	R\$ 118.000,00	R\$ 118.000,00	R\$ -	out/24	GABINETE	SIM	14.133/2021	Concluída
50	2800.00.02545.2024	Encerramento das Atividades 2024	Pregão Eletrônico	R\$ 150.000,00	R\$ 124.745,00	R\$ 25.255,00	dez/24	ASCOM	SIM	14.133/2021	Concluída
51	2800.00.03425.2024	Locação do Centro de Convenções - Formação de Portavozes e Diálogo aberto: combate ao assédio	Dispensa	R\$ 10.699,15	R\$ 10.699,15	R\$ -	dez/24	ASCOM / OUVIDORIA	SIM	14.133/2021	Concluída
52	2800.00.03627.2024	Secretariado e Assessoria Week	Inexigibilidade	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00	R\$ -	nov/24	GABINETE	SIM	14.133/2021	Concluída
53	2800.00.03858.2024	Seminário Ciclo Temático dos Conselhos Profissionais	Inexigibilidade	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ -	dez/24	ASJUR	SIM	14.133/2021	Concluída
54	2800.00.03879.2024	3º Seminário Nacional de Assessoria Jurídica	Inexigibilidade	R\$ 13.470,00	R\$ 13.470,00	R\$ -	nov/24	ASJUR	SIM	14.133/2021	Concluída
55	2800.00.02925.2024	Curso Sindicância e Processo Disciplinar	Inexigibilidade	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ -	ago/24	ASJUR	SIM	14.133/2021	Concluída
Totais				R\$ 23.202.450,70	R\$ 23.415.764,74	-R\$ 263.314,04	-1,13%				

CONTRATAÇÕES NÃO PREVISTAS NO PCA 2024 E REALIZADAS

Tabela 2 - Contratações não previstas e realizadas em 2024.

ID	PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE CONTRATAÇÃO	ÁREA REQUISITANTE	PAC 2024 (publicado)	Legislação	Status
1	2800.00.02405.2023	Serviço comum de manutenção preventiva e corretiva para o veículo Fiat Doblô Ano/Modelo 2010/2011, Placa JIP – 4253.	Dispensa	R\$ -	R\$ 2.155,60	-R\$ 2.155,60	jan/24	GEAF-CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída
2	2800.00.02988.2023	Recarga de 26 (vinte e seis) extintores.	Dispensa	R\$ -	R\$ 710,00	-R\$ 710,00	jan/24	GEAF-CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída
3	2800.00.00666.2024	29ª CBCTA - Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos	Inexigibilidade	R\$ -	R\$ 33.915,00	-R\$ 33.915,00	out/24	ASCOM	NÃO	14.133/2021	Concluída
4	2800.00.02780.2024	Coleta e transporte de documentos	Dispensa Eletrônica	R\$ -	R\$ 2.999,00	-R\$ 2.999,00	ago/24	GEAF - CAD	NÃO	14.133/2021	Concluída
5	2800.00.03354.2023	CIPOA (VI Iberoamerican Conference on Advanced Oxidation Technologies)	Inexigibilidade	R\$ -	R\$ 40.000,00	-R\$ 40.000,00	out/24	ASCOM	NÃO	14.133/2021	Concluída
6	2800.00.03472.2024	ENAIQ - Participação Copresi	Inexigibilidade	R\$ -	R\$ 50.000,00	-R\$ 50.000,00	nov/24	ASRIG	NÃO	14.133/2021	Concluída
7	2800.00.03700.2024	Palestra "Sensibilização sobre o assédio"	Inexigibilidade	R\$ -	R\$ 28.000,00	-R\$ 28.000,00	nov/24	OUVIDORIA	NÃO	14.133/2021	Concluída
8	2800.00.01491.2024	Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, recepção, copeiragem e portaria	Pregão Eletrônico	R\$ -	R\$ 692.704,80	-R\$ 692.704,80	dez/24	GEAF - CAD	NÃO	14.133/2021	Concluída
Totais				R\$ -	R\$ 850.484,40	-R\$ 850.484,40					

RENOVAÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS NO PCA 2024

Tabela 3 - Renovações previstas no PCA 2024 que foram concluídas em 2024.

ID	PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE RENOVAÇÃO	ÁREA	PCA 2024	Legislação	Status
		2º Termo Aditivo -									

1	2800.00.00129.2023	Exata do Brasil (Extração de Recortes de Publicações)	Dispensa	R\$ 2.000,00	R\$ 1.254,32	R\$ 745,68	jan/24	ASJUR	SIM	8.666/1993	Concluída
2	2800.00.00509.2024	1º Termo Aditivo - Open Treinamentos (Software de Gestão Tributária)	Inexigibilidade	R\$ 12.000,00	R\$ 10.788,00	R\$ 1.212,00	jan/24	GEAF-COFIN	SIM	14.133/2021	Concluída
3	2800.00.03118.2023	1º Termo Aditivo - GMAES (Microsoft Office 365)	Pregão Eletrônico	R\$ 67.079,76	R\$ 61.140,07	R\$ 5.939,69	mar/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
4	2800.00.00153.2024	1º Termo Aditivo - NP Tecnologia (Banco de Preços)	Inexigibilidade	R\$ 10.141,75	R\$ 10.028,76	R\$ 112,99	mar/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2021	Concluída
5	2800.00.00158.2024	5º Termo Aditivo - Claro NXT Telecomunicações Ltdda (TV a Cabo)	Dispensa	R\$ 2.904,00	R\$ 1.916,76	R\$ 987,24	mar/24	GEAF-CLIC	SIM	8.666/1993	Concluída
6	2800.00.03160.2024	2º Termo Aditivo - Estrutural Empreendimentos (Locação Sede Saus)	Dispensa	R\$ 3.341.309,85	R\$ 3.012.690,69	R\$ 328.619,16	mar/24	GEAF-CLIC	SIM	8.666/1993	Concluída
7	2800.00.00982.2024	5º Termo Aditivo - Segtrack (Serviços Terceirizados)	Pregão Eletrônico	R\$ 504.444,06	R\$ 311.273,28	R\$ 193.170,78	mai/24	GEAF -CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
8	2800.00.01383.2024	1º Termo Aditivo - Propulsão (Guarda Documental)	Dispensa Eletrônica	R\$ 34.200,00	R\$ 8.831,76	R\$ 25.368,24	mai/24	GESTÃO DOCUMENTAL	SIM	8.666/1993	Concluída
9	2800.00.01690.2024	4º Termo Aditivo - Prime (Combustível)	Adesão Extraordinária	R\$ 21.880,00	R\$ 14.768,96	R\$ 7.111,04	jun/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída

10	2800.00.00993.2024	4º Termo Aditivo - Bsb MED	Pregão Eletrônico	R\$ 21.168,00	R\$ 9.600,00	R\$ 11.568,00	jun/24	GE PES	SIM	8.666/1993	Concluída
11	2800.00.02559.2024	2º Termo Aditivo Senior Sistemas	Pregão Eletrônico	R\$ 600.000,00	R\$ 124.316,12	R\$ 475.683,88	set/24	GE PES	SIM (consta como contratação, mas verificou-se a possibilidade de renovação do contrato)	8.666/1993	Concluída
12	2800.00.03462.2024	4º Termo Aditivo Claro Celular	Dispensa	R\$ 2.904,00	R\$ 2.350,80	R\$ 553,20	nov/24	GETIC	SIM	8.666/1993	Concluída
13	2800.00.03897.2024	Renovação da ata de eventos - Exemplus Comunicação	Pregão Eletrônico	R\$ 1.295.000,00	R\$ 1.308.459,82	-R\$ 13.459,82	nov/24	ASCOM	SIM	14.133/2024	Concluída
14	2800.00.03837.2024	1º Termo Aditivo MM Inovação Eireli	Dispensa Eletrônica	R\$ 6.000,00	R\$ 5.718,57	R\$ 281,43	dez/24	ASJUR	SIM	14.133/2024	Concluída
15	2800.00.02759.2024	2º Termo Aditivo Engemil (apenas prorrogação da vigência)	Concorrência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	nov/24	GEAF-CAD	SIM	8.666/1993	Concluída
Totais				R\$ 5.921.031,42	R\$ 4.883.137,91	R\$ 1.037.893,51	17,53%				

RENOVAÇÕES NÃO PREVISTAS NO PCA 2024 E REALIZADAS

Tabela 4 - Renovações não previstas e realizadas em 2024.

ID	PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECONOMIA	MÊS DE RENOVAÇÃO	ÁREA	PCA 2024	Legislação	Status
1	2800.00.00120.2024	5º Termo Aditivo - In.Pacto (Comunicação Corporativa)	Concorrência	R\$ -	R\$ 6.696.247,34	-R\$ 6.696.247,34	mai/24	ASCOM	NÃO	8.666/1993	Concluída
2	2800.00.01266.2024	1º Termo Aditivo - Engemil (Obra Sede SAUS)	Concorrência	R\$ -	R\$ 998.338,61	-R\$ 998.338,61	mai/24	GEAF - CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída
3	2800.00.01171.2024	3º Apostilamento Segtrack (Serviços Terceirizados)	Pregão Eletrônico	R\$ -	R\$ 51.878,88	-R\$ 51.878,88	jun/24	GEAF - CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída
4	2800.00.02669.2024	2º Termo Aditivo Lavanderia Cristal	Dispensa	R\$ -	R\$ 5.846,40	-R\$ 5.846,40	set/24	GEAF - CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída
5	2800.00.00884.2024	4º Termo Aditivo Over Elevadores	Pregão Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	ago/24	GEAF - CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída

6	2800.00.02175.2275	6º Termo Aditivo Segtrack	Pregão Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	ago/24	GEAF - CAD	NÃO	8.666/1993	Concluída
			Totais	R\$ -	R\$ 7.752.311,23	-R\$ 7.752.311,23					

3.5. Conforme se observa nas tabelas 1, 2, 3 e 4, apresentadas acima, foram realizadas 63 (sessenta e três) contratações e 21 (vinte e uma) renovações em 2024. Das 63 contratações, 8 não estavam previstas no PCA 2024. Em relação às renovações, 6 não estavam previstas.

3.6. As contratações (previstas e não previstas) perfizeram o valor total de R\$ 24.266.249,14 (vinte e quatro milhões, duzentos e sessenta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), ao passo que as renovações (previstas e não previstas) constituíram o montante de R\$ 12.635.449,14 (doze milhões, seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos).

3.7. Quanto às contratações previstas no PCA 2024, houve o dispêndio adicional de R\$ 263.314,04 (duzentos e sessenta e três mil trezentos e quatorze reais e quatro centavos) em relação ao que havia sido estimado, o que representa 1,13% de acréscimo (Tabela 1). Soma-se a esse dispêndio o montante de R\$ 850.484,40 (oitocentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) de contratações realizadas, mas que não estavam previstas no PCA (Tabela 2).

3.8. Quanto às renovações previstas, observa-se que houve a economia de 17,53% em relação ao valor estimado no PCA (Tabela 3). Por outro lado, houve um gasto total de R\$ 7.752.311,23 (sete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil trezentos e onze reais e vinte e três centavos) em aditivos que não estavam previstos no PCA 2024 (Tabela 4).

3.9. Importante mencionar que, no PCA 2024 - 2ª Revisão, estavam previstas 76 (setenta e seis) contratações/renovações. Dessas 76, são tecidos os seguintes comentários:

3.9.1. Foi solicitada a exclusão de 12 (doze) contratações pelas respectivas áreas requisitantes, em virtude de não mais haver necessidade ou conveniência/oportunidade ao CFQ, as quais são listadas abaixo:

- Plataforma de Gestão de Aprendizagem (GEPES);
- Consultoria Fiscal/Tributária (GEPES);
- Assinatura Anual de Plataforma Especializada em Vários Ramos do Direito e de Gestão Pública (ASJUR);
- 47ª Reunião Anual da SBQ (ASCOM);
- Encontro Nacional de Ensino de Química Belém/PA (ASCOM);
- Feira Rio Oil & Gás (ASCOM);
- Higiexpo / 28ª Feira de Produtos e Serviços pra Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental - São Paulo (ASCOM);
- Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação (ASCOM) - A área requisitante justificou que a contratação deveria ser excluída do PCA 2024 em razão de que foi declinada a participação por parte da diretoria devido ao valor de participação;
- 63ª Congresso Brasileiro de Química - Salvador/BA (ASCOM) - A área requisitante justificou que a contratação deveria ser excluída do PCA 2024 em razão de que a participação do CFQ foi realizada por meio de Termo de Fomento;
- Customização de contabilização automática cota parte (GEAF - CCONT);
- Teste de impairment e ajustes contábeis (GEAF - CAD) - A área requisitante justificou que a contratação deveria ser excluída do PCA 2024 em razão de que tal serviço deve ser contratado somente após o retorno do CFQ à respectiva sede; e
- Facilities (GEAF - CAD) - A área requisitante justificou que a contratação deveria ser excluída do PCA 2024 em razão de que há necessidade de capacitação prévia e de que tal serviço será contratado para execução na sede SAUS. Assim, a contratação ocorrerá em 2025, tendo em vista de que há previsão de retorno à sede SAUS em 2026.

3.9.2. 1 (uma) contratação foi cancelada, a saber:

- Elaboração de arte gráfica (GEPES) - tal objeto passou a integrar o escopo da futura contratação de itens gráficos (SRP), a ocorrer neste ano de 2025, conforme justificativa apresentada pela área requisitante (Processo SEI nº 2800.00.02763.2024).

3.9.3. 2 (duas) contratações relacionadas a manutenções, listadas abaixo, não foram executadas. Por se classificarem como "sob demanda", apenas seriam contratadas caso houvesse necessidade de manutenção:

- Peças e serviços para manutenção de impressoras, notebooks e scanners sob demanda (GETIC); e
- Manutenção sob demanda do circuito interno de câmeras da sede SAUS (GETIC).

3.9.4. 12 (doze) contratações e 2 (duas) renovações permaneceram em andamento ao final de 2024, as quais são detalhadas na Tabela 5 (tópico 3.12);

3.9.5. 1 (uma) contratação foi apenas parcialmente concluída, a saber:

- Aquisição de periféricos como webcam, fones de ouvido, etc (GETIC - Processo SEI nº 2800.00.01247.2024). Ressalta-se que tal contratação era composta por cinco itens, os quais foram adjudicados a diferentes fornecedores. Desses 5 (cinco) itens, restou pendente a contratação de um deles, em razão de o fornecedor ter recebido a sanção de impedimento de licitar um dia após a homologação da Dispensa Eletrônica, inviabilizando a formalização do termo de contrato.

3.10. Assim, das 76 contratações/renovações previstas no PCA 2024, 46 (quarenta e seis) foram integralmente concluídas e 1 (uma) parcialmente concluída, evidenciando o cumprimento de 61,84% do que estava previsto. Cabe ressaltar, entretanto, que ao desconsiderar as contratações excluídas, canceladas e classificadas como "sob demanda", o percentual de execução sobe para 77,05%.

3.11. Além das contratações previstas no PCA 2024, foram executadas outras 40 (quarenta) contratações/renovações, as quais são discriminadas abaixo:

- 8 (oito) contratações **não previstas** no PCA 2024:
 - Contratação de recarga de extintores (GEAF);
 - Contratação de coleta e transporte de documentos (GEAF);
 - Contratação de serviço comum de manutenção preventiva e corretiva para o veículo Fiat Doblô 2010/2011 (GEAF - referente ao ano de 2023);
 - 29ª CBCTA - Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos (ASCOM);
 - CIPOA - VI Iberoamerican Conference on Advanced Oxidation Technologies (ASCOM);
 - Encontro Nacional da Indústria Química - ENAIQ (ASRIG);
 - Palestra "Sensibilização sobre o assédio" (OUVID); e

- Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, recepção, copeiragem e portaria (GEAF).
- 6 (seis) renovações **não previstas** no PCA 2024:
 - 5º Termo Aditivo In.Pacto (Comunicação Corporativa);
 - 1º Termo Aditivo Engemil (Obra sede SAUS);
 - 3º Apostilamento Segtrack (Serviços Terceirizados);
 - 2º Termo Aditivo Lavanderia Cristal;
 - 4º Termo Aditivo Over Elevadores; e
 - 6º Termo Aditivo Segtrack.
- 7 (sete) locações do espaço Centro de Convenções para realização de eventos institucionais (além da locação realizada para o Encontro de Advogados). Destaca-se que, no PCA 2024, há uma previsão genérica de locação de espaço para os eventos que ocorrem no Centro de Convenções (Item 45: "Locação de espaço para eventos do CFQ"):
 - Locação do Centro de Convenções - Sessão Conjunta CFT/CFQ;
 - Locação do Centro de Convenções - Elaboração da Agenda Legislativa;
 - Locação do Centro de Convenções - Posse dos Conselheiros Federais;
 - Locação do Centro de Convenções - Reunião do COPRESI;
 - Locação do Centro de Convenções - Encontro de Contadores;
 - Locação do Centro de Convenções - Formação de Porta-Vozes e Encontro Nacional de Fiscalização; e
 - Locação do Centro de Convenções - Formação de Porta Vozes e Diálogo Aberto: Combate ao Assédio.
- 2 (duas) contratações de palestrantes para o V Encontro dos Advogados e Procuradores do Sistema CFQ/CRQ's. Destaca-se que, no PCA 2024, há uma previsão genérica de contratação de palestrantes para esse evento (Item 58: "Contratação de palestrantes para o V Encontro dos Advogados e Procuradores do Sistema CFQ/CRQ's").
 - Palestra Victor Amorim - V Encontro de Advogados; e
 - Palestra Tânia de Ávila - V Encontro de Advogados.
- 17 (dezessete) contratações de cursos/eventos de capacitação. Destaca-se que, no PCA 2024, há uma única previsão genérica para a contratação de cursos/eventos de capacitação (Item 15: "Ações de capacitação técnica e comportamental do quadro funcional"):
 - 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais;
 - 11º Contratos Week;
 - XI Curso online "Assédios: Atenção nas Organizações";
 - Curso In Company - Comunicação Institucional;
 - Contratação do curso "EFD-REINF E DCTFWEB e retenções de tributos", na modalidade in company-presencial;
 - XXVII Congresso Brasileiro de Ouvidores;
 - COBACI (Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno) 2024;
 - XI Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho;
 - 8º Conferência Nacional de Conselhos Profissionais;
 - Curso " A nova legislação e gestão de Convênios";
 - 8º Congresso Brasileiro de Governança;
 - 34º EncontraRH;
 - 2ª Edição do Licitaweek;
 - Secretariado e Assessoria Week;
 - Seminário Ciclo Temático dos Conselhos Profissionais;
 - 3º Seminário Nacional de Assessoria Jurídica; e
 - Curso de Sindicância e Processo Disciplinar.

3.12. Detalham-se abaixo as 12 (doze) contratações e 2 (duas) renovações previstas no PCA e que, ao final de 2024, ainda estavam "em andamento":

Tabela 5 - Contratações e Renovações no PCA 2024 em andamento.

PROCESSO Nº	OBJETO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	DATA DFD / ABERTURA DO PROCESSO	ÁREA REQUISITANTE	PAC 2024 (publicado)	LEGISLAÇÃO	STATUS
2800.00.01498.2023	Contratação de empresa especializada em comunicação corporativa	Concorrência	R\$ 6.766.605,28	-	ago/23	ASCOM	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.00716.2024	Solução tecnológica integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação com Inteligência Artificial Integrada (AITSM).	Pregão Eletrônico	R\$ 12.000.000,00	-	mar/24	GETIC	SIM (2ª revisão)	14.133/2021	Andamento
2800.00.01204.2024	Aquisição de umidificadores de ar	Dispensa Eletrônica	R\$ 20.000,00	-	abr/24	GEAF-CAD	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.01682.2024	Aquisição de solução de backup em nuvem	Dispensa Eletrônica	R\$ 52.800,00	-	mai/24	GETIC	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.02645.2024	Seguro de Equipamentos	Dispensa Eletrônica	R\$ 4.000,00	-	jul/24	GEAF - CAD	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.00797.2024	Gestão Documental	Pregão Eletrônico	R\$ 836.745,72	-	set/24	GABINETE	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.02707.2024	Registro de Preços para aquisição de material de expediente	Pregão Eletrônico SRP	R\$ 90.869,17	-	set/24	GEAF - CAD	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.00733.2024	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo	Pregão Eletrônico	R\$ 100.000,00	-	set/24	GEAF - CAD	SIM	14.133/2021	Andamento

2800.00.03705.2024	Contratação de módulos finalísticos para o sistema CFQ/CRQs	Pregão Eletrônico	R\$ 47.337.582,90	-	ago/24	GETIC	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.03743.2024	Produção e impressão da Cartilha de Prevenção ao Assédio e Discriminação do CFQ	Dispensa Eletrônica	R\$ 4.865,00	-	nov/24	OUVIDORIA	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.03965.2024	Manutenção de veículos oficiais	Dispensa Eletrônica	R\$ 8.000,00	-	dez/24	GEAF - CAD	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.03041.2023	Aquisição de Veículos	Pregão Eletrônico	R\$ 182.990,00	-	out/24	GEAF-CAD	SIM	14.133/2021	Andamento
2800.00.03032.2024	1º Termo Aditivo Formiga Engenharia	Concorrência	R\$ -	-	out/24	GEAF-CLIC	SIM	14.133/2024	Andamento
2800.00.03699.2024	3º Termo Aditivo Ética	Pregão Eletrônico	R\$ 300.000,00	-	out/24	GABINETE	SIM	8.666/1993	Andamento

3.13. Em síntese, apresenta-se, na Tabela 6, o valor total das contratações e renovações executadas em 2024, previstas e não previstas no Plano de Contratações Anual:

Tabela 6 - Resumo das Contratações/Renovações Executadas em 2024.				
	Previstas no PCA 2024	Não Previstas no PCA 2024	Subtotal	Total Executado em 2024
Contratações	R\$ 23.415.764,74	R\$ 850.484,40	R\$ 24.266.249,14	R\$ 36.901.698,28
Renovações	R\$ 4.883.137,91	R\$ 7.752.311,23	R\$ 12.635.449,14	

3.14. Por fim, registra-se neste relatório algumas correções realizadas em relação ao Relatório de Monitoramento do 3º Trimestre de 2024:

- 3.14.1. Julho/2024:

I - Realizou-se a inclusão do montante de R\$ 6.121,75 nas contratações realizadas, o qual corresponde à aquisição de periféricos de TIC (Processo SEI nº 2800.00.01247.2024). Ressalta-se que tal contratação era composta por cinco itens, os quais foram adjudicados a diferentes fornecedores. Desses 5 (cinco) itens, restou pendente a contratação de um deles, em razão de o fornecedor ter recebido a sanção de impedimento de licitar um dia após a homologação da Dispensa Eletrônica, inviabilizando a formalização do respectivo termo de contrato.
- 3.14.2. Agosto/2024:

I - Realizou-se o acréscimo de R\$ 6.419,49 no valor da contratação referente à locação do Centro de Convenções para a realização do Encontro de Contadores. Inicialmente, havia sido formalizada uma Ordem de Serviço no valor de R\$ 12.838,98, mas posteriormente foi necessário ampliar o espaço a ser locado, o que resultou em uma outra Ordem de Serviço no valor de R\$ 6.419,49. Assim, o valor foi ajustado de R\$ 12.838,98 para R\$ 19.258,47; e

II - Realizou-se a inclusão da contratação referente ao curso de Sindicância e Processo Disciplinar, ocorrida em agosto e cujo valor é de R\$ 6.200,00.
- 3.14.3. Setembro/2024:

I - Realizou-se a diminuição de R\$ 4.341,70 no valor da contratação referente ao curso "A nova legislação e gestão de convênios", pois se verificou que houve um desconto de 10% no valor da contratação. Assim, o valor foi ajustado de R\$ 43.417,00 para R\$ 39.075,30.

3.15. Em resumo, são apresentados os valores do 3º trimestre ajustados na tabela abaixo:

Julho/2024	
Valor inserido no Relatório do 3º Trimestre	R\$ 3.536.025,40
Valor acrescentado	+ R\$ 6.121,75
Valor ajustado (Relatório 4º Trimestre)	R\$ 3.542.147,15
Agosto/2024	
Valor inserido no Relatório do 3º Trimestre	R\$ 295.236,20
Valor acrescentado	+ R\$ 12.619,49
Valor ajustado (Relatório 4º Trimestre)	R\$ 307.855,69
Setembro/2024	
Valor inserido no Relatório do 3º Trimestre	R\$ 155.637,00
Valor diminuído	- R\$ 4.341,70
Valor ajustado (Relatório 4º Trimestre)	R\$ 151.295,30
Total 3º Trimestre (anterior à correção)	R\$ 3.986.898,60
Total 3º Trimestre (após a correção)	R\$ 4.001.298,14

Brasília, 20 de janeiro de 2025.

Elaborado por:

Andressa Pereira Giacomazzo
Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos - Substituta

Revisado por:

Diemes Batista da Silva
Gerente Administrativo-Financeiro



Documento assinado eletronicamente por **Andressa Pereira Giacomazzo, Coordenador (a) Substituto (a)**, em 20/01/2025, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 15 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diemes Batista da Silva, Gerente**, em 20/01/2025, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 15 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfq.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0135212** e o código CRC **28F82628**.

Referência: Processo nº 2800.00.01506.2024

SEI nº 0135212

SCS Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B, 9º andar
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone: (61) 2099-3300 - www.cfq.org.br