



Relatório de Monitoramento do PAC 2023 - 1º Trimestre de 2023

1. O Relatório de Monitoramento do Plano Anual de Contratações - PAC 2023, elaborado pela Gerência Administrativa - Coordenação de Compras, Licitações e Contratos do Conselho Federal de Química, tem por finalidade apresentar o acompanhamento, bem como trazer o levantamento das contratações realizadas no período e demonstrar os resultados obtidos no 1º trimestre de 2023.
2. Além de cumprir a determinação legal contida no inciso IV, art. 7º, da Portaria CFQ nº 47, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre a institucionalização do Plano Anual de Contratações no âmbito do Conselho Federal de Química, da Instrução Normativa nº 01 da Secretaria de Gestão, Ministério da Economia, de 10 de janeiro de 2019, que institui o Plano Anual de Contratações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, bem como da Portaria CFQ nº 26, de 29 de maio de 2019 (Programa de Integridade CFQ), o presente Relatório também irá auxiliar na gestão e no aperfeiçoamento do cronograma constante do PAC vigente, de forma a possibilitar maior efetividade nas contratações do CFQ.
3. O Plano Anual de Contratações (PAC) é um instrumento de governança direcionador da gestão de contratações, que cuidará das compras e contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente, incluindo obras, bens e serviços, inclusive as soluções de tecnologia da informação e comunicações.
4. A elaboração do PAC tem como objetivo alinhar as demandas das gerências às reais necessidades do Conselho Federal de Química, além de identificar oportunidades de otimização dos recursos e aprimoramento dos processos de contratação.
5. Desta forma, o PAC fortalece a gestão dos recursos públicos e uma governança voltada a resultados, atendendo aos princípios da eficiência e da transparência, possibilitando a mitigação de riscos relacionados ao processo de compras.
6. O CFQ, em relação aos gastos com licitações e contratos, cumpre os preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, e vem implementando algumas contratações pela Nova Lei de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre buscando aprimorar suas práticas internas de gestão de licitações e contratos.
7. Salienta-se que foram transferidas para o 1º Trimestre de 2023, 10 (dez) contratações iniciadas em 2022, o que demandou esforços nos processos de contratação.
8. Destaca-se que, em 17 de janeiro de 2023, foi aprovada pela Autoridade Máxima, com as devidas justificativas, a segunda alteração do PAC 2023, aumentando o valor anterior das contratações de R\$ 25.662.872,60 (vinte e cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) para o montante de R\$ 31.664.035,35 (trinta e um milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme previsto no § 1º, inciso VI, art. 7º da Portaria CFQ



nº 47, de 21 de maio de 2020, totalizando por 53 (cinquenta e três) contratações e 26 (vinte e seis) renovações para o exercício de 2023.

9. Pelo exposto, e com o propósito de demonstrar o acompanhamento da execução financeira do PAC 2023, a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos apresenta abaixo as contratações/renovações realizadas no 1º Trimestre de 2023:

Contratações PAC 2023

PA Nº	OBJETO	MODALIDADE	ÁREA	PAC	Legislação	Mês	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	ECOMONIA
07/2023	Contratação Banco de Preços	Inexigibilidade	GEAD	SIM	14.133/2021	mar/23	R\$ 10.141,75	R\$ 9.875,00	R\$ 266,75
09/2023	Contratação Zênite Fácil	Inexigibilidade	GEAD	SIM	14.133/2021	mar/23	R\$ 10.611,00	R\$ 10.611,00	R\$ 0,00
12/2023	Aquisição de material de consumo	Dispensa Eletrônica	GEAD	NÃO	8.666/1993	fev/23	R\$ 1.718,90	R\$ 1.413,80	R\$ 305,10
Total							R\$ 22.471,65	R\$ 21.899,80	R\$ 571,85

Contratações PAC 2022 concluídas em 2023

PA Nº	OBJETO	MODALIDADE	ÁREA	PAC	Legislação	Mês	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	ECOMONIA
81/2022	Sistema Web Gestão Tributária	Inexigibilidade	GEFIN	NÃO	14.133/2021	mar/23	R\$ 10.788,00	R\$ 10.788,00	R\$ 0,00
62/2022	Microsoft Office 365	Pregão Eletrônico	TI	SIM	10.520/2002	fev/23	R\$ 99.797,93	R\$ 96.441,20	R\$ 3.356,73
69/2022	Aquisição de conjunto de storage e discos (NAS)	Pregão Eletrônico	TI	SIM	10.520/2002	mar/23	R\$ 51.997,00	R\$ 31.290,00	R\$ 20.707,00
							R\$ 162.582,93	R\$ 138.519,20	R\$ 24.063,73

Renovações PAC 2023

RENOVAÇÕES									
49/2021	1º Termo Aditivo Ética	Pregão Eletrônico	GABINETE	SIM	10.520/2002	jan/23	R\$ 300.000,00	R\$ 279.577,29	R\$ 20.422,71
42/2021	1º Termo Aditivo Exata do Brasil	Dispensa	AJUR	SIM	8.666/1993	jan/23	R\$ 2.000,00	R\$ 1.198,20	R\$ 801,80
03/2020	3º Termo Aditivo Serviços televisão a cabo Claro	Dispensa	GEAD	SIM	8.666/1993	mar/23	R\$ 2.062,39	R\$ 1.857,24	R\$ 205,15
							R\$ 304.062,39	R\$ 282.632,73	R\$ 21.429,66

Tabela Resumo – Total de Contratações / Renovações

PA Nº	OBJETO	MODALIDADE	ÁREA	PAC	Legislação	Mês	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	ECOMONIA
81/2022	Sistema Web Gestão Tributária	Inexigibilidade	GEFIN	NÃO	14.133/2021	mar/23	R\$ 10.788,00	R\$ 10.788,00	R\$ 0,00
62/2022	Microsoft Office 365	Pregão Eletrônico	TI	SIM	10.520/2002	fev/23	R\$ 99.797,93	R\$ 96.441,20	R\$ 3.356,73
69/2022	Aquisição de conjunto de storage e discos (NAS)	Pregão Eletrônico	TI	SIM	10.520/2002	mar/23	R\$ 51.997,00	R\$ 31.290,00	R\$ 20.707,00
07/2023	Contratação Banco de Preços	Inexigibilidade	GEAD	SIM	14.133/2021	mar/23	R\$ 10.141,75	R\$ 9.875,00	R\$ 266,75
09/2023	Contratação Zênite Fácil	Inexigibilidade	GEAD	SIM	14.133/2021	mar/23	R\$ 10.611,00	R\$ 10.611,00	R\$ 0,00
12/2023	Aquisição de material de consumo	Dispensa Eletrônica	GEAD	NÃO	8.666/1993	fev/23	R\$ 1.718,90	R\$ 1.413,80	R\$ 305,10
49/2021	1º Termo Aditivo Ética	Pregão Eletrônico	GABINETE	SIM	10.520/2002	jan/23	R\$ 300.000,00	R\$ 279.577,29	R\$ 20.422,71
42/2021	1º Termo Aditivo Exata do Brasil	Dispensa	AJUR	SIM	8.666/1993	jan/23	R\$ 2.000,00	R\$ 1.198,20	R\$ 801,80
03/2020	3º Termo Aditivo Serviços televisão a cabo Claro	Dispensa	GEAD	SIM	8.666/1993	mar/23	R\$ 2.062,39	R\$ 1.857,24	R\$ 205,15
Total							R\$ 489.116,97	R\$ 443.051,73	R\$ 46.065,24



Contratações Realizadas e Previstas no PAC 2023

PA N°	OBJETO	MODALIDADE	ÁREA	PAC	Legislação	Mês	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	ECOMONIA	%
62/2022	Microsoft Office 365	Pregão Eletrônico	TI	SIM	10.520/2002	fev/23	R\$ 99.797,93	R\$ 96.441,20	R\$ 3.356,73	3,36%
69/2022	Aquisição de conjunto de storage e discos (NAS)	Pregão Eletrônico	TI	SIM	10.520/2002	mar/23	R\$ 51.997,00	R\$ 31.290,00	R\$ 20.707,00	39,82%
07/2023	Contratação Banco de Preços	Inexigibilidade	GEAD	SIM	14.133/2021	mar/23	R\$ 10.141,75	R\$ 9.875,00	R\$ 266,75	2,63%
09/2023	Contratação Zênite Fácil	Inexigibilidade	GEAD	SIM	14.133/2021	mar/23	R\$ 10.611,00	R\$ 10.611,00	R\$ 0,00	0,00%
49/2021	1º Termo Aditivo Ética	Pregão Eletrônico	GABINETE	SIM	10.520/2002	jan/23	R\$ 300.000,00	R\$ 279.577,29	R\$ 20.422,71	6,81%
42/2021	1º Termo Aditivo Exata do Brasil	Dispensa	AJUR	SIM	8.666/1993	jan/23	R\$ 2.000,00	R\$ 1.198,20	R\$ 801,80	40,09%
03/2020	3º Termo Aditivo Serviços televisão a cabo Claro	Dispensa	GEAD	SIM	8.666/1993	mar/23	R\$ 2.062,39	R\$ 1.857,24	R\$ 205,15	9,95%
Total							R\$ 476.610,07	R\$ 430.849,93	R\$ 45.760,14	9,60%

10. As tabelas acima retratam as contratações realizadas no 1º Trimestre, separadas pelas contratações PAC 2023, contratações PAC 2022 concluídas em 2023 e renovações PAC 2023. Para aquelas contratações/renovações previstas no PAC 2023 pode-se observar uma economia de 9,60% (nove vírgula sessenta por cento), se comparado o valor estimado no PAC 2023 com o valor contratado. Isto, por sua vez, representa a economia de R\$ 45.760,14 (quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e quatorze centavos).

11. Importante mencionar que estavam previstas 15 (quinze) contratações/renovações para o 1º Trimestre de 2023, contudo, somente 7 (sete) contratações/renovações foram efetivamente realizadas no período, demonstrando um cumprimento de 47% daquilo que fora planejado. As 8 (oito) contratações/renovações, 2 (duas) foram adiadas e as demais encontram-se em andamento.

12. Destaca-se ainda que a terceira revisão do PAC 2023 será publicada em maio/2023 tendo em vista as inserções de contratações não previstas, das alterações demandadas pelas Áreas Requisitantes e das considerações realizadas pela Auditoria Interna do Conselho Federal de Química, objeto do Ofício nº 009/2023/AUDIT/CFQ, de 06 de abril de 2023.

Brasília-DF, 24 de abril de 2023.

Elaborado por:

Tatiani Freitas Lôbo
Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos do CFQ

Revisado por:

Diemes Batista da Silva
Gerente Administrativo do CFQ

O original do presente documento encontra-se assinado e arquivado na Gerência Administrativa do CFQ.